
监 理 周 报

项目名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

项目地： 银川市贺兰县 时间：2018/08/09

施

工

概

况

施工单位（旭东电力集团有限公司）

1、累计完成：放线定点 3117 个；

2、打桩 1850 根；

3、箱变基础：支模 4个，

4、箱变基础绑筋 4个，

5、箱变基础浇筑完成 4个

材料

进场

情况

预应力管桩本周进场 66 根（6.5 米）累计 2925 根，前立柱 2291

根，后立柱 780 根，斜梁 1210 根，前斜撑 1296 根，檩条 2290 根，

抱箍 2596 对，拉条 1663 根，檩托 11480 个，檩条连接件 2250 个，

材 料

进 场

检 验

支架经目测外观，出现毛刺和脱锌，镀锌层烫伤，抱箍材质欠缺

等

隐 蔽

验 收

情 况

无

发 文

情 况
监理联系单 3次；

安 全

情 况
整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。



下

周

工

作

要

点

施工单位（旭东电力集团有限公司）

正衡监理

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、预应力管桩到场检查随车合格证。

2、跟催总包方施工蓝图。

3、要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，特种作业须持证上

岗。

4、根据天气实时情况，要求施工方做好防暑降温工作，准备必

要的防暑降温药品，气温超过 37 度，调整好作业时间，避免中暑和

中暑诱发的疾病发生。

5、施工机械必须定期做安全检查。包括机械制动，牵引绳和绳

扣以及挂钩的检查，避免安全事故的发生。

备

注
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