
监 理 周 报

项目名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

项目地： 银川市贺兰县 时间：2018/07/19

施

工

概

况

施工单位（旭东电力集团有限公司）

1、累计完成：放线定点 3117 个；

2、打桩 1035 根；

3、箱变基础：支模 4个，

4、箱变基础绑筋 3个，

5、箱变基础浇筑完成 3个

材料

进场

情况

预应力管桩进场 1547 根（995 根 6 米，552 根 6.5 米），钢筋 18#19

件，16#21 件

材 料

进 场

检 验

施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。

隐 蔽

验 收

情 况

11#、12#、13#箱变基础钢筋检验，数量，规格，型号符合设计

要求

发 文

情 况
下发监理通知单 7次，监理联系单 8次；监理周例会纪要 2次，

安全例会纪要 2次。

安 全

情 况
整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。



下

周

工

作

要

点

施工单位（旭东电力集团有限公司）

1、 完成打桩 200 根

2、 箱变基础平台浇筑 1个

正衡监理

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、箱变基础按要求及规范做好养护。

2、预应力管桩施工对完成的预应力管桩逐一排查，保证垂直度，

间距，行距，对打桩过程中有问题的预应力管桩及时整改。

3、跟催总包方材料采购，要求总包方编制出切合实际的周计划

和施工总进度计划。

4、要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，特种作业须持证上

岗，每周二组织安全检查，要求总包方编制夏季专项施工方案。

5、根据天气实时情况，要求施工方做好防暑降温工作，准备必

要的防暑降温药品，气温超过 37 度，调整好作业时间，避免中暑和

中暑诱发的疾病发生。

备

注
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