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通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏

发电项目周报
2016年 2期

项目：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW
（黑沿子一期）光伏发电项目周报

填报周期：2016年 09月 17日--09月 23日

一、项目总体建设进度汇总：

1、场地平整完成总量（45）%。

2、池塘排水作业完成总量（80）%

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、池塘改造及边坡

修整

1）：7-30#池塘捕捞区放线工作已完成，并已开挖。

2）：打桩工作前期准备，已做完前期技术交底，并要求施工人员熟

悉现场

3）：已完成 6#池塘试桩工作，并将中间报告已递交甲方，已完成

1#池塘试桩工作。

4): 22#池塘底部整平工作已完成。

5）：28#29#塘剩余积水外排已完成

11、人员/机械情况 本周监理人员 5人、场内施工人员 10人，推土机 4台，2台挖掘机

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、池塘改造 2016.9.1 2016.9.30 由于雨水天气，部分池塘积水严重

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问题 无

未解决的协调问题解决进展 无

五、下周计划主要工作内容

1、池塘平整及

试桩

1、完成 1-6#池塘底部平整验收工作

2、完成打桩队伍进场工作，并进行打桩工作工艺评定。

3、完成 7-19#池塘边坡夯实工作

4、完成 5#6#池塘桩基定点放线工作。

5、完成 AB、CD 梗整平碾压工作

6、完成 24#25#边坡回填工作

填报人： 孙李宾 审核人： 岳鹏飞 时间： 2016 年 09 月 16 日
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工程现场照片

1.试桩观测
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2.边坡修筑


