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通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏

发电项目周报
2016年 8期

项目：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW
（黑沿子一期）光伏发电项目周报

填报周期：2016年 10月 31日--11月 6日

一、项目总体建设进度汇总：

1、场地平整完成总量（90）%。

2、池塘排水作业完成总量（100）%；

3、打桩施工完成总量（34%）；

4、桩头防腐完成总量（30%）

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、池塘改造及边坡

修整

1、13#-23#塘边坡一次夯实完成 100%
2、24#--30#边坡一次夯实完成 85%

2、打桩施工 1、2#塘支架基础(预应力管桩）施工完成 100%

2、1#塘支架基础(预应力管桩）施工完成 90%

3、7#塘桩头防腐完成 95%

4、3#塘桩头防腐完成 100%

5、2#塘桩头防腐完成 75%

6、1#塘桩头防腐完成 60%

7、4#塘打桩完成 25%

3、人员/机械情况 本周监理人员 5人、场内施工人员 35人，推土机 3台，2台挖掘机。

打桩机 8台

三、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问题 无

未解决的协调问题解决进展 无

四、下周计划主要工作内容

1、池塘平整及

打桩、防腐

1、11#塘支架基础(预应力管桩）施工完成 95%;

2、10#塘支架基础(预应力管桩）施工完成 60%;

3、9#塘支架基础(预应力管桩）施工完成 70%;

4、8#塘支架基础(预应力管桩）施工完成 70%;

5、 4#塘支架基础(预应力管桩）施工完成 55%;

6、11#10#9#8#4#塘桩头防腐分别完成 80%/40%/50%/50%/30%;

7、做好支架安装施工前准备工作

填报人： 孙李宾 审核人： 岳鹏飞 时间： 2016 年 11 月 6 日
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工程现场照片

1.打桩施工

2.管桩验收


