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工程建设监理周报 

   2019 年 3 月 10 日    第一期 

项目：朝阳和光光伏并网发电项目 填报周期： 2019 年 3 月 3 日—3 月 10 日 

一、项目总体建设进度汇总： 

 

 

 

1、 本周升压站总包单位完成综合楼及配电楼上屋面爬梯加工安装工作。 

2、 升压站大门大理石损坏整改工作 

3、 其它光伏场区总包单位未施工。 

 

 

 

 

二、本周工程建设工作总结： 

     

 

 

 

 

江苏启安总包单位没有正确的施工消缺计划，还用一个“拖”字来进行消缺整改施

工。对业主及监理的会议纪要内容及联系单内容说明的情况进行落实解决 

五、下周计划主要工作内容： 

 

 

  1、要求总包单位对光伏场区视频监控基础进行开挖施工。 

2、并要求部分现场基础完成。 

3、增加施工人员另将视频监控材料进入施工现场。 
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4、升压站土建部分继续消缺整改事项。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报人：  王登营    审核人：   张昭武   时间： 2019   年 3 月 10 日  

 

 

 

工程现场照片（含文字描述）： 

 

    

 
 

 

 

安装爬梯 消缺整改 
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