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工程建设监理周报 

   2019 年 5 月 6 日    第九期 

项目：朝阳和光光伏并网发电项目 填报周期： 2019 年 4 月 29 日—5 月 6 日 

一、项目总体建设进度汇总： 

 

 

一、 北台子光伏场区围栏施工完成。 

二、 赵家沟光伏场区加固柱完成。 

三、 视频监控安装完成 20 套。 

 

 

 

二、本周工程建设工作内容： 

  

 

 

一、 联合光伏场区围栏施工。 

二、 王三沟光伏场区围栏柱基础开挖施工。 

三、 视频监控安装施工。 

 

 

 

三、本周工程建设总结： 

   

 

 

一、 本周安全生产风险可控。 

二、 联合场区经调解可以施工，但是部分地也出现阻工现象。 

三、 总包单位管理人员还是缺少，部分遗留问题没有整改到位，下发通知单 1 份联系单 2 份。 
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四、下周计划主要工作内容： 

 

 

一、 联合光伏场区围栏施工完成。 

二、 王三沟光伏场区围栏完成 30％ 

三、 24 套视频监控安装完成 

四、 水泉光伏场区围栏施工完成 

 

填报人：  王登营    审核人：   张昭武   时间： 2019   年  5月 6日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


