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工程建设监理周报 

   2019 年 5 月 13 日    第十期 

项目：朝阳和光光伏并网发电项目 填报周期： 2019 年 5 月 6 日—5 月 13 日 

一、项目总体建设进度汇总： 

 

 

一、 王三沟光伏场区丰山组围栏柱基础完成 30%。 

二、 视频监升压站终端接线完成。 

三、 联合光伏场区，老场区围栏完成 50%。 

 

 

二、本周工程建设工作内容： 

  

 

 

一、 王三沟光伏场区围栏柱基础施工。 

二、 视频监控安装施工。 

三、 联合光伏场区围栏施工因各方面情况 10 日已停止了施工。 

四、 水泉，赵家沟，还有部分基础支架桩裂开未施工组件板贴地面未

见整改。 

 

 

三、本周工程建设总结： 
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一、 本周安全生产风险可控。 

二、 本周下发监理工作联系单两份。要求总包单位将现场遗留问题

及未完成工程量抓紧消缺整改及施工。 

三、 总包单位对工程遗留问题消缺整改进度缓慢，思路不明确，仍有

“拖”字思想。 
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四、下周计划主要工作内容： 

 

 

一、 王三沟光伏场区围栏施工。 

二、 视频监控施工。 

三、 光伏场消缺整改施工。 

 

填报人：  王登营    审核人：   张昭武   时间： 2019   年  5月 13日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


