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工程建设监理周报 

   2019 年 6 月 4 日    第十三期 

项目：朝阳和光光伏并网发电项目 填报周期： 2019 年 5 月 26 日—6 月 4 日 

一、项目总体建设进度汇总： 

 

 

一、 王三沟封山组光伏场区围栏安装施工完成 80％ 

二、 下三家光伏场区围栏安装施工完成 60％ 

三、 联合光伏场区未见施工，村民阻工未解决完成。 

四、 赵家沟、水泉光伏场区未消缺整改完成 

 

 

 

二、本周工程建设总结： 

   

 

一、 本周安全生产方面风险可控，无安全事故发生 

二、 在业主监理的督促下总包单位仍我行我素，对光伏场区的遗留问

题仍未进行消缺整改 

三、 我监理部人员本着公平公正的原则来对工程管理 
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三、下周计划主要工作内容： 

 

 

一、 赵家沟、水泉光伏场区遗留问题消缺整改施工 

二、 升压站高压区石子辅设施工 

 

填报人：  王登营    审核人：   张昭武   时间： 2019 年 6 月 4日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


