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1、主要工序和设备材料质量情况

序

号
问题描述

监理工作联系

单/

监理工程师通

知单

是/否已整改 备注

1
下三家少数4平方线未穿套管，支架

斜拉筋松动，未见整改
否

已要求整

改

2
赵家沟光伏场区部分组件压块螺丝

未见上平垫及弹垫
否

要求尽快

整改完成

3
联合场区1.5MW组件接地线未见安

装

通知单55、监理

报告2

4
赵家沟光伏场区部分桩身有开裂现

象，少数预埋螺母松动
否

已要求整

改

2、安全文明施工情况

序号 问题描述 监理工作联系单/

监理工程师通知单

是/否已整

改

备注

1 现场无安全管理人员

2 现场消缺施工人员未

佩戴安全帽

3、存在问题及对策建议

序号 存在问题 对策建议 备注

1 联合场区村名阻工，已停工。 要求尽快协调解决，不得延误工期
已

2
王三沟电缆被盗，未见修复施工，

0.28MWp无法送电
要求尽快解决

3
水泉、赵家沟场区部分桩基立柱底

座开裂
要求总包单位现场进行排查，进行修复



4
水泉场区支架部分斜拉筋松动太

大，未见整改
尽快组织工人，排查修复

4、下周主要工作事项

序号 主 要 事 项 内 容 责 任 人 备 注

1 联合、赵家沟、下三家场区桩基加固施工检查。 李士中

2 现场质量、安全事宜检查，进度督促 王登营

3 光伏场区支架、组件、桩基损坏消缺情况检查 王登营

4 督促联合场区、赵家沟尽快开始桩基加固施工 王登营
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