


5.开关站围墙砌体施工本周正在进行，我监理人员检查围墙砌体施工情况：砂浆饱满、厚薄

均匀，未发现透明缝、瞎缝及假缝现象。

光伏区：

1.我监理人员对 2#地块电缆槽盒镀锌层进行检测，测得其数据为：75、73、80、70、69，符

合设计要求；（详见平行检验记录）

2.本周在巡视过程中发现光伏区低压电缆过路穿线管埋设深度不符合设计要求的不小于

800mm，已下发监理通知单要求在 2月 28日前整改，检查整改情况，实测数据为 1000mm、

920mm、840mm，符合设计要求；

3.检查光伏区桥架基模板为 500mm×300mm，符合设计要求，检查混凝土浇筑后外观光滑平

整，符合设计要求；

4.检查 1#地块接地焊接施工正在进行，我监理人员在巡视过程中发现 1#地块接地焊接后未

及时清理焊渣，已现场要求施工人员进行整改，已整改；

5.本周检查光伏区组件压块、螺栓整改情况，发现仍存在组件与压块间隙过大等现象，要求

施工单位重新排查并整改，后期整改情况详见监理日志。

外线：

1.外线架线施工已完成，剩余为杆塔接地施工，我监理人员检查接地圆钢焊接搭接面积、焊

渣清理及防腐情况，符合设计要求。

场内集电线路：

1.我监理人员检查场内集电线路 5#、8#基坑钢筋尺寸，经检查符合设计要求；（详见平行检

验记录）

2.本周场内集电线路 7#、6#杆塔基础浇筑，我监理人员在浇筑时进行旁站；（详见监理旁站

记录）

3.检查场内集电线路基础浇筑前情况，发现基坑垫层石块未清理且未配备夜间照明设备，已

要求施工人员现场进行清理，并要求施工人员在后期浇筑施工前通知监理进行检查；

三、安全生产管理情况

1.本周安全巡视过程中发现现场施工人员未佩戴安全帽、安全带的现象（6)起。

2.施工单位专职安全员在岗。

3.检查脚手架搭设及施工时发现，综合楼脚手架西侧未设扫地杆且垫板不规范，施工人员高

空作业使用跳板未进行固定，存在安全隐患，已要求施工人员暂停施工，进行整改经过验收



后继续施工；

4.现场临时用电三级开关箱有一处缺少箱门，存在触电隐患，已要求停止使用，并增加箱门

后方可使用。

四、设备，原材料，构配件检验

本周进场设备、原材料均未进行开箱检验，具体规格型号及数量清单见附件。

.监理过程控制资料统计：

监理工作联系单 0份 平行检验记录 4份

监理通知单 1份 旁站记录 3份

工程暂停令 0份 见证取样记录 0份



二、下周工作（2017.03.01-2017.03.08）

工程名称：林州市东岗镇杨家寨 20MWp光伏电站项目

一、下周工作计划

下周开关站综合楼、35KV配电间抹灰施工仍要继续，1#地块逆变器、汇流箱安装工作将继

续，我监理部内部召开了会议商定了下周的工作重点：

1.下周继续进行综合楼的装饰装修工作，内墙抹灰工作已完成，我部监理人员要仔细检查抹

灰质量，有无空鼓现象，已经发现，要求立即进行返工，严禁进行下步工序的施工；

2.下周将要进行屋面防水的施工，查阅图纸及相关图集，控制找平层及防水层的施工质量，

抽检挤塑板的规格，尺寸厚度是否符合设计要求；

4.光伏区的汇线工作仍将继续，巡视检查接线情况，看是否存在插头未有效、牢固连接的情

况，若经发现，及时通知施工人员进行整改。

5.下周场内集电线路塔基施工继续进行，着重对基础位置，钢筋的绑扎质量，模板的尺寸进

行复测验收；要求施工单位按照塔基序号分别留取至少 3组试块，在杆塔组立前进行试验已

保证混凝土强度达到设计要求，针对本周出现的模板支撑不规范的情况，我部监理人员要加

强现场管理，严禁类似情况的再次发生。

6.每日进行进度跟踪，在关键节点要求按照二级进度计划进行验收。

二、需要公司解决的问题及资源需求

无

三、其它汇报概括

1、本周进行了质量、安全大检查，对于检查中暴露出来的安全及质量问题，各参加单位应

积极进行讨论并吸取经验，在日后的工作中避免类似问题的出现，尽快将整改结果进行

回复。（内容见检查记录）




