


计要求；

5.检查综合楼室内地砖铺设情况，我监理人员用 2m靠尺测得其表面平整度误差符合规范要

求的小于 0.5mm，未发现空鼓、色差现象，符合设计要求；

6.本周综合楼屋面保温、防水施工，我监理人员在施工过程中进行旁站。（详见旁站记录）

光伏区：

1.我监理人员检查 1#地块接地沟开挖情况，发现个别接地沟深度不符合设计要求的不小于

800mm，已现场要求施工人员进行整改，已整改，符合设计要求；

2.光伏区 1#地块桥架基础浇筑，我监理检查桥架基础尺寸，发现个别桥架基础尺寸不符合设

计要求的 500mm×500mm×300mm，已要求现场进行整改，已整改，符合设计要求；

3.我监理人员在巡视时发现光伏区 2#地块 3#子区个别接地焊接处存在漏焊、焊渣未清理现

象，已通知现场管理人员进行整改，已整改，符合设计要求；

4.本周检查光伏区压块质量消缺工作，2号地块 4#、8#子区各发现一处压块与组件间间距较

大问题，已通知施工单位整改。

场内集电线路：

1.我监理人员检查场内集电线路 4#、3#、2#基坑钢筋、模板尺寸，经检查符合设计要求；（详

见平行检验记录）

2.本周场内集电线路 2#、3#、4#、8#杆塔基础浇筑，我监理人员在浇筑时进行旁站；（详见

监理旁站记录）

三、安全生产管理情况

1.本周安全巡视过程中场内集电铁塔基础施工时，发现有两人未佩戴安全帽，存在高空坠物

砸伤隐患，现场要求整改，并对现场班组负责人进行安全教育。

2.施工单位专职安全员在岗。

3.巡视检查开关站二、三级配电箱使用情况，二级配电箱箱门已上锁，三级开关箱箱门已采

取固定措施；

4.安全大检查中发现三级开关箱接线不规范，没有从进线口接线，现场已立即整改。



四、设备，原材料，构配件检验

本周无进场设备、原材料。

.监理过程控制资料统计：

监理工作联系单 0份 平行检验记录 3份

监理通知单 0份 旁站记录 6份

工程暂停令 0份 见证取样记录 0份

二、下周工作（2017.03.08-2017.03.15）

工程名称：林州市东岗镇杨家寨 20MWp光伏电站项目

一、下周工作计划

下周开关站装饰装修工作仍要继续，1#地块逆变器、汇流箱安装工作将继续，我监理部内部

召开了会议商定了下周的工作重点：

1.下周开关站施工分项工程将要达到二级进度计划节点，督促施工单位按照计划组织施工，

并对已施工完成的分项工程及时组织验收；

2.下周将要进行屋面防水的施工，查阅图纸及相关图集，控制找平层及防水层的施工质量，

严格控制防水层搭接范围及施工工艺，做好事中控制，避免出现质量隐患；督促施工单位提

前安排好各项实验的时间，避免造成进度滞后；

3.光伏区的汇线工作仍将继续，巡视检查接线情况，看是否存在插头未有效、牢固连接的情

况，若经发现，及时通知施工人员进行整改；

4.下周场内集电线路塔基施工继续进行，着重对基础位置，钢筋的绑扎质量，模板的尺寸进

行复测验收；要求施工单位按照塔基序号分别留取至少 3组试块，在杆塔组立前进行试验已

保证混凝土强度达到设计要求；7号，6号塔基已施工完成将近一周时间，在杆塔组立前要

求施工单位对试块进行实验，达到设计要求的 70%强度后才可进行组立塔工作；



5.做好屏、柜出厂合格证及检验报告的检查工作，若发现有漏项，及时提醒施工单位联系相

关单位；

6.每日进行进度跟踪，在关键节点要求按照二级进度计划进行验收。

二、需要公司解决的问题及资源需求

无

三、其它汇报概括

1、本周进行了质量、安全大检查，对于检查中暴露出来的安全及质量问题，各参加单位应

积极进行讨论并吸取经验，在日后的工作中避免类似问题的出现，尽快将整改结果进行

回复。


