


改，已整改；

2.光伏区个别电缆槽盒口未采取保护措施，已要求施工人员对其进行保护措施，现已整改完

毕。

场内集电线路：

1.场内集电线路 1#基坑浇筑，我监理人员进行旁站；(详见旁站记录)

2.场内集电线路基坑回填，使用素土回填每 300mm 进行夯实，符合设计要求。(详见旁站记

录)

三、安全生产管理情况

1.本周安全巡视过程中未发现未佩戴安全帽现象。

2.施工单位专职安全员在岗。

3.巡视检查开关站二配电箱使用情况，二级配电箱未进行接地，已要求对其进行接地，已整

改完毕。

4.开关站新增三级配电箱未进行接地施工，以现场要求整改，现已整改。

四、设备，原材料，构配件检验

本周开关站室内灯具进场，但是灯具材料不一致，已要求施工单位尽快处理落实。

.监理过程控制资料统计：

监理工作联系单 1份 平行检验记录 2份

监理通知单 0份 旁站记录 3份

工程暂停令 0份 见证取样记录 0份



二、下周工作（2017.03.15-2017.03.22）

工程名称：林州市东岗镇杨家寨 20MWp光伏电站项目

一、下周工作计划

下周开关站绿化、装饰装修工作仍要继续，光伏区消缺工作将继续，场内集电线路杆塔组立

讲进行，我监理部内部召开了会议商定了下周的工作重点：

1.下周开关站施工分项工程将要达到二级进度计划节点，督促施工单位按照计划组织施工，

并对已施工完成的分项工程及时组织验收；开关站建筑物屋面防水即将完工，督促施工单位

做好满水实验；

2.下周场内集电线路杆塔组立进行，要着重检查现场安全隐患做到及时发现及时消除，对施

工人员进行进场前的安全知识培训，避免发生安全事故，对进场的塔材进行验收；

3.每日进行进度跟踪，在关键节点要求按照二级进度计划进行验收。

二、需要公司解决的问题及资源需求

无

三、其它汇报概括



1、本周进行了质量、安全大检查，对于检查中暴露出来的安全及质量问题，各参加单位应

积极进行讨论并吸取经验，在日后的工作中避免类似问题的出现，尽快将整改结果进行

回复。


