


1.场内集电线路 2号杆塔组塔工作进行，我监理人员检查发现地脚螺栓间距与杆塔底座孔间

距不符合要求，已要求施工单位进行整改;

2.场内集电线路立塔工作进行中，发现地脚螺栓压片不符合设计要求，已要求施工单位进行

整改，已整改;

三、安全生产管理情况

1.本周安全巡视过程中发现场内集电线路施工人员未佩戴劳保用品现象；

2.施工单位专职安全员在岗。

四、设备，原材料，构配件检验

本周开关站进场设备有 SVG变压器及综合楼室内空调。

.监理过程控制资料统计：

监理工作联系单 0份 平行检验记录 0份

监理通知单 0份 旁站记录 0份

工程暂停令 0份 见证取样记录 0份



二、下周工作（2017.04.05-2017.04.12）

工程名称：林州市东岗镇杨家寨 20MWp光伏电站项目

一、下周工作计划

下周开关站零星收尾工作将进行，光伏区消缺工作将继续，场内集电线路杆塔放线进行，我

监理部内部召开了会议商定了下周的工作重点：

1.下周开关站施工分项工程将要达到二级进度计划节点，督促施工单位按照计划组织施工，

并对已施工完成的分项工程及时组织验收；

2.下周场内集电线路杆塔架线工作将要进行，我监理部将分派监理人员在架线过程中进行旁

站，杜绝出现安全问题；

3.每日进行进度跟踪，在关键节点要求按照二级进度计划进行验收；

4.下周主要工作为光伏区消缺及开关站零星收尾，我监理部严格把控各环节质量问题，及时

发现及时要求整改；

二、需要公司解决的问题及资源需求

无

三、其它汇报概括

1、本周进行了质量、安全大检查，对于检查中暴露出来的安全及质量问题，各参加单位应

积极进行讨论并吸取经验，在日后的工作中避免类似问题的出现，尽快将整改结果进行

回复。


