


1.本周安全巡视过程中发现场内集电线路施工人员未佩戴劳保用品现象；

2.施工单位专职安全员在岗。

四、设备，原材料，构配件检验

本周开关站进场设备有 35KV配电间开关柜。

.监理过程控制资料统计：

监理工作联系单 1份 平行检验记录 0份

监理通知单 1份 旁站记录 0份

工程暂停令 0份 见证取样记录 0份



二、下周工作（2017.04.12-2017.04.19）

工程名称：林州市东岗镇杨家寨 20MWp光伏电站项目

一、下周工作计划

下周开关站零星收尾工作将进行，光伏区消缺工作将继续，我监理部内部召开了会议商定了

下周的工作重点：

1.监督施工单位开关站及光伏区消缺工作进展，及时检查落实整改情况，及时进行相关验收

工作；

2.每日进行进度跟踪，在关键节点要求按照二级进度计划进行验收；

3.按照设计级相关规范要求检查一、二次配电的施工情况；

二、需要公司解决的问题及资源需求

无

三、其它汇报概括


