
监理周报

一、本周工作（2017.04.19—2017.04.26）

工程名称：林州市东岗镇杨家寨 20MWp光伏电站项目

一、本周工程进度

1.开关站进站道路施工完成 70%；

2.开关站土建消缺工作本周完成 5%，现已完成 95%；

3.开关站站外清平、土方外运完成 95%；

4.开关站电气扫尾施工完成 75%；

5.开关站站内调试完成 85%；

6.光伏区围栏挂网施工完成 100%；

7.光伏区检修道路路基平整、路面施工完成 60%；

8.光伏区消缺工作本周还未全部结束；

9.场内集电线路杆塔架线完成 8个，除通讯线缆外已全部完成架线工作。

二、质量控制

开关站：

1.开关站二次设备室防静电地板安装不符合设计要求，已要求施工单位进行整改，待后期验

收；

2.开关站进站道路施工，我监理人员检查发现进站道路路基宽度不符合设计要求，已要求施

工单位进行整改，待复查；

3.本周我监理人员检查开关站综合楼室内整改情况发现综合楼室内墙面个别部位有裂缝现

象，已要求施工单位进行整改，待复查；

光伏区：

1.本周光伏区消缺工作仍在进行中；

场内集电线路：

1.场内集电线路杆塔架线除通讯线缆外已全部完成架线工作;



三、安全生产管理情况

1.本周安全巡视过程中发现开关站施工人员未佩戴劳保用品现象(2)起；

2.开关站三级配电箱接线不符合要求，已要求施工单位进行整改，现已整改；

3.施工单位专职安全员在岗。

四、设备，原材料，构配件检验

本周暂无设备、原材料进场。

.监理过程控制资料统计：

监理工作联系单 1份 平行检验记录 0份

监理通知单 0份 旁站记录 0份

工程暂停令 0份 见证取样记录 0份



二、下周工作（2017.04.26-2017.05.03）

工程名称：林州市东岗镇杨家寨 20MWp光伏电站项目

一、下周工作计划

下周开关站零星收尾和进站道路施工仍将进行，光伏区消缺工作及检修道路施工将继续，场

内集电线路杆塔接地施工我监理部内部召开了会议商定了下周的工作重点：

1.监督施工单位开关站及光伏区消缺工作进展，及时检查落实整改情况，及时进行相关验收

工作；

2.严格要求施工单位对场内集电线路接地焊接及防腐的自检工作，我监理单位将严格要求接

地焊接质量杜绝出现质量问题；

2.每日进行进度跟踪，在关键节点要求按照二级进度计划进行验收；

3.按照设计级相关规范要求检查一、二次配电的施工情况；

二、需要公司解决的问题及资源需求

无

三、其它汇报概括


