


求的桩，要求施工单位破除并重新施工；（详见旁站记录)

3.对 1#，2#，3#，7#，8#支架安装工作进行巡视及抽查并做记录，对 7#，8#不符合要求的

支架通知施工单位进行整改。（记录详见平行检验记录，支架整改仍在进行，尚未进行验收）

4.在对 4#区域砼桩施工旁站过程中，发现其安装的钢筋笼过短，经抽查测量，长度均为

200-230，与设计要求的 260不符，随即对所有未浇筑及准备浇筑的砼桩逐一检查，发现 4#

区域所有待浇筑桩的钢筋笼均不符合设计要求，立即要求施工单位停止 4#区砼施工，并将

不符合要求的钢筋笼清理出场，更换为合格的钢筋笼，并对钢筋预制场地进行检查，发现也

存有 75个短钢筋笼，同时要求将不合格的钢筋笼拆解并清理出场，随后补发书面监理通知

单；（详见附件）

5.我方监理人员对支架安装进行巡视及平行检验，巡视过程中发现有个别工人采用铁锤对支

架进行敲击，野蛮施工，我方人员对其行为制止并口头警告，在随后的施工中仍然发现有野

蛮施工现象的发生，随后发出监理通知单要求进行施工单位对安装人员进行教育。（支架安

装检查结果详见平行检验记录）

三、安全生产管理情况

1.检查施工单位专职安全管理人员是否在岗，本周未发现擅自离岗，脱岗，顶岗的情况；

2.现场吊车进行装卸活动时，要求施工单位要有专职人员指挥，如光线不足时，要求施工单

位加强夜间照明；

3.现场支架安装存在高空作业，要求施工人员佩戴齐全劳保用品，如安全带，安全帽等，防

止发生高空坠落或高空坠物造成人员伤亡；

4.临时用电要求所有用电设备具有可靠接地。

5.本周安全巡视过程中屡屡发现有现场施工人员未佩戴安全帽的现象，已告知施工单位，再

次发现将拍照留存，采取具体惩罚措施；

四、设备，原材料，构配件检验

1.对进场的组件外观、规格进行检查，发现有两箱底部外包装箱有破损，已留影像资料；

2.对 12月 6日进场的逆变器进行外观检查，未发现有破损及其他外观缺陷的设备；



本周监理过程控制资料统计：

监理工作联系单 1份 平行检验记录 5份

监理通知单 1份 旁站记录 2份

工程暂停令 0份 见证取样记录 0份

二、下周工作（2016.12.7-2016.12.13）

1、林州市东岗镇杨家寨 20MWp光伏电站项目

一、下周工作计划

下周光伏场区交叉作业较多，电气施工也将开始，我监理部内部召开了会议商定了下周的工

作重点：

1.对于上周 4#区出现的钢筋问题应敲响警钟，加强巡视周期，及时发现问题要求其整改；

2开关站所有建、构筑物即将全部完成结构施工，日常工作中要详细的查阅图纸，尤其是对

于建筑物内部的水、电、管的位置进行复核，对建筑物的内外装饰做法熟记于心，工作中要

有目的性的去检查，巡视；

3.光伏区与开关站的电气施工即将展开，电气专业监理工程师要尽快的熟悉图纸及相应规

范，在电缆沟开挖，桥架支墩及接地极的放线上加强管理力度，对进场的电气线缆、镀锌件

要严格把关，要求进场的盘柜附具合格证及技术文件，所有进场的材料、设备、半成品均应

符合 GB50303中的要求；

4.要求电气特殊工种携带特殊工种证件上岗，不定期进行检查，严禁其他无关人员进行配电

箱等其他带电器具的接线；

5.马上将要开始组件安装工作，尤其要注意巡视中若发现施工人员错误的搬运组建，应及时

制止并对组件进行检查，若有缺陷应留存照片并禁止使用。

二、需要公司解决的问题及资源需求

无



三、其它汇报概括

1.12月 4日在现场进行了电气专业的图纸会审，会议记录及答复待设计单位提供；

2.进场支架发现部分存在漏镀，裂缝等现象，已要求退场或拿出可行的方案，经上报审

批后实施；

3.外线施工正常进行，但仍无法满足 12月 15并网的要求，欲通知其拿出真实、合理的

计划，尚未答复。


