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二、下周工作（2017.07.27-2017.08.02）

工程名称：林州市东岗镇杨家寨 20MWp光伏电站项目

一、下周工作计划

下周光伏区 3#地块全场消缺及 14#子区汇线施工，光伏区 5#地块支架、组件安装及接地施

工将继续，场内集电线路组塔及架线施工我监理部内部召开了会议商定了下周的工作重点：

1.本周 3#地块电缆槽盒接地整改将继续，我单位监理人员将及时检查落实整改情况，及时进

行相关验收工作；

2.严格要求施工单位对 5#地块接地焊接及防腐的自检工作，我监理单位将严格要求接地焊接

质量杜绝出现质量问题；

3.光伏区电气施工即将大面积展开在，电缆沟开挖，桥架支墩及接地极的放线上加强管理力

度，对进场的电气线缆、镀锌件要严格把关，要求进场的盘柜附具合格证及技术文件，所有

进场的材料、设备、半成品均应符合 GB50303中的要求；

4.下周 5#地块组件安装工作仍将继续，因存在高空作业环节且易发生碰撞，我单位监理人员

在日常安全巡视工作中应及时发现并处理劳保穿戴不齐全、不规范的现象，仍要注意监督组

件的搬运中可能会发生的影响破坏组件质量的情况，如存在错误搬运现象，我方监理人员将

及时阻止并对组件进行检查，若有缺陷应留存照片并禁止使用；

二、需要公司解决的问题及资源需求

无

三、其它汇报概括


