


外线：

1.1#、5#、6#、7#塔基砼浇筑前对钢筋模板进行检验，符合设计及规范要求，砼浇筑旁站并

记录；

2.5#、6#、7#塔基基础土方回填，要求使用素土分层回填并压实，回填过程进行旁站并严格

控制每层回填厚度 400（详见旁站记录）

三、安全生产管理情况

1.检查施工单位专职安全管理人员是否在岗，本周未发现擅自离岗，脱岗，顶岗的情况；

2.现场吊车进行装卸活动时，发现有现场施工人员在起吊货物下逗留，现场已告知，要求施

工单位加强安全管理力度，避免发生安全事故导致人员伤亡；

3.本周安全巡视过程中仍发现有现场施工人员未佩戴安全帽的现象（共 3人次），已拍照留

存；

四、设备，原材料，构配件检验

1.检查进场电缆规格、型号并要求出具合格证，出厂质量证明文件，符合设计要求；

2.检查进场桥架及线盒，抽查并对尺寸进行测量，符合设计要求；

本周监理过程控制资料统计：

监理工作联系单 0份 平行检验记录 2份

监理通知单 0份 旁站记录 6份

工程暂停令 0份 见证取样记录 0份



二、下周工作（2016.12.14-2016.12.21）

1、林州市东岗镇杨家寨 20MWp光伏电站项目

一、下周工作计划

下周开关站，光伏场区将进行接地及电缆配套施工，我监理部内部召开了会议商定了下周的

工作重点：

1.对于上周 7#区出现的电缆桥架模板问题，我单位人员应加强质量控制，做好预防质量通病

出现的控制；

2开关站所有建、构筑物已完成结构施工，后续将要进行砌体施工，对需要进行试验检测的

项目要着重关注，如钢筋的拉拔试验等，日常工作中要详细的查阅图纸及 GB50203等的相

关质量验收规范，对施工质量的控制要做到有理有据；

3.光伏区与开关站的电气施工即将展开，电气专业监理工程师要尽快的熟悉图纸及相应规

范，在电缆沟开挖，桥架支墩及接地极的放线上加强管理力度，对进场的电气线缆、镀锌件

要严格把关，要求进场的盘柜附具合格证及技术文件，所有进场的材料、设备、半成品均应

符合 GB50303中的要求；

5.马上将要开始组件安装工作，尤其要注意巡视中若发现施工人员错误的搬运组建，应及时

制止并对组件进行检查，若有缺陷应留存照片并禁止使用。

二、需要公司解决的问题及资源需求

无

三、其它汇报概括

1.外线施工已提供节点计划；

2.本周进行了首次质量监检，对于检查中暴露出来的问题，各参加单位应积极进行套路

并吸取经验，在日后的工作中避免类似问题的出现，尽快将整改结果进行回复。




