
  第七次监理周报 

一、本周工作（2017.2.13—2017.2.20） 

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 

一、本周工程进度 

 本周各专业完成工作如下： 

1,1、本周工作 

1.1 光伏 2 区、3 区、4 区、5 区、8 区箱逆基础施工； 

1.2 光伏 3 区、5 区光伏板接电源线； 

1.3 本月 19 日发监理通知单，要求施工单位抓紧上班组，4 月 30 竣工倒排施工进度计划。

使之能满足总工期要求。 

 1.4 我监理部将加强管理力度，保证工程质量；要求施工方赶紧上机械﹑人员，

抢工期，尽管赶上计划进度，并对施工单位半月来只 4人在施工，施工进度严重

滞后罚款 1万元人民币，为的是促进施工方抓紧施工。 

二、质量控制 

1，光伏区施工 3 区、4 区﹑8 区 支架与光伏组件安装，存在局部螺母松动，必

须有专职人员检查，待拧紧螺母后再进行下道工序施工。 

2， 光伏板接电源线，局部电源线未隐藏，存在隐患，施工单位必须引起高度认

识，进行整改处理。 

3，光伏板及材料存在乱堆乱放，要求施工单位加强施工现场文明施工管理。 

 

三、安全生产管理情况 

1，有人员进行消防防火防盗巡查； 

2， 监理、业主进行安全、质量检查：要求施工方加强安全用电与防火巡查力。 

3，安全警示牌已立在进施工现玚显眼地方，但缺少用电等警示牌。 



4，消防隔离带已整改完成。 

5，对新进场施工人员必须进安全和质量教育。进行技术交底，并加强施工质量检查。 

 

四、设备，原材料，构配件检验 

1，对进场的支架构配件已进行抽检，并填写平行检验记录，详见平行检验记录 

2，材料到场情况如下：支架材料已全部到位，光伏板已到 336 箱。 

二、下步工作（2017.1.21-2017.2.27） 

1、森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目 

一、下周工作计划 

  1. 本月 24 日桩机进场施工。 

  2. 围栏、接地网 22 日进行施工， 

  3.2 区、3区、4 区、5区、8 区明天进行基础施工。 

二、需要公司解决的问题及资源需求 

 

四、其它汇报概括 

 

 

                                       项目监理部：（章）   

                                       2017 年 2 月 20 日 

 



 


