
  第三次监理周报 

一、本周工作（2016.12.19—2016.12.26） 

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 

一、本周工程进度 

 本周各专业完成工作如下： 

1,光伏区施工 8区、7区、5区（桩机钻桩孔、砼灌注桩）：、 

2,本周放线定位 750个，累计完成 8357 个，占总量（12384）的 67.5%； 

3,本周桩机打孔 850个；累计完成 4150 个，占总量（12384）的 33.5%； 

4,本周浇筑灌桩 900个；累计完成 2040 个，占总量（12384）的 16.5%； 

二、质量控制 

1，光伏区施工 8 区、7 区、5 区（桩机钻桩孔、砼灌注桩）：、钻孔进行平行检验

并作记录，发现以下问题 ：桩孔深度达到设计 1.5M，只有 1.4M、1.3M、1.6M、1.5M 等，

现场督促整改，经复查符合设计深度 1.5 M .符合要求。12 月 22 日发出监理通知单，要求整

改，加强质量管理力度，详见当日监理工作联系单。 

2，浇筑砼施工之前，对水与水泥、石子、砂进行配合比进行重量称量，合格后才能使用。 

3，已多次要求施工前期资料尽快报监理部审核，在今后施工中，施工资料要与施工进度同

步。 

 

三、安全生产管理情况 

1，现场材料卸货要求有证人员进行操作，并配备指挥； 

2， 多次口头要求并现场地检查：临时用电要求所有用电设备具有可靠接地。 

3，26 日已完成消防灭火器到位，安全警示牌已立在进施工现玚显眼地方。 

4，消防隔离带还未完成，在安监理口头要求整改中。 

四、设备，原材料，构配件检验 



1，对进场的支架构配件进行抽检，并填写平行检验记录，详见平行检验记录 

2，材料到场情况如下： 

预埋桩：12409 件，檩条Ⅰ:  5880 件，檩条Ⅱ:6204，60 抱箍 1:  24818 件，60 抱箍 2:216

件，前长立柱: 6204 件，后长立柱:  6204 件,斜撑连接件：6204 

二、下周工作（2016.12.26-2017.1 .2） 

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 

一、下周工作计划 

   支架安装、地埋沟开挖、箱逆变基础开始施工。 

   增加机械、人工，合理安排施工，赶进度。 

3 区、4 区、5 区、7 区、8 区、9 区钻孔。 

3 区、4 区、5 区、7 区、8 区、9 区砼浇筑桩。 

5 区与 7 区安装光伏支架样板。 

二、 需要公司解决的问题及资源需求 

1，部分方阵山头陡峭，石块又大，不好使用机械钻孔，须要设计师尽快出方案。 

 

四、其它汇报概括 

 

                                      项目监理部：（章）   

                                       2016 年 12 月 26 日 



 


