
第十一周监理周报

一、本周工作（2017.3.14—2017.3.20）

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、本周工程进度

本周各专业完成工作如下：

1、本周工作 14 日开始。

2、7#方阵成孔区方阵完成 70%已完成，6#方阵成孔完成 60%。

3、6#7#区浇筑完成 60%，剩余部分由于村民阻工施工难以进展。

4、组与组间接地沟开挖监理业主检查不符合图纸要求。

.5、箱逆变基础底板钢筋已完成，待浇筑。

6、我监理部将加强管理力度，保证工程质量；要求施工方抓紧施工，按业主要求，

重新倒排进度计划﹑增加施工人员、机械，合理安排人员，机械，抢工期，使之满

足总进度计划。

7、监理多次口头书面要求围栏、箱逆变基础、接地网等尽快施工，

二、质量控制

1、支架与组件安装一定要注意工序顺序，所有螺丝必须拧紧，光伏板盖与底板必须

要归类整理好,防止由于风大对光伏板造成不必要的损失。

2、光伏板安装时一定要注意卡扣是否安装到位，必须严谨施工。

3、接地沟开挖必须满足图纸要求，必须按照图纸规范施工。

4、已发质量整改通知单 ZHJL—008。



三、安全生产管理情况

1、对新进场施工人员必须进安全和质量教育。进行技术交底，并加强施工质量检查。

2、要求施工方必须要有人员进行消防防火防盗巡查。

3、本月份 17日监理对 2#4#5#区进行了质量检查，发现光伏板安装不到位，卡扣安

装不严实，间隙过大。详见本月份 17日的监理通知单 ZHJL—009。

四、设备，原材料，构配件检验

1、对进场的支架构配件已进行抽检，并填写平行检验记录，详见平行检验记录

2、材料到场情况如下：支架材料已全部到位，光伏板已到 831箱。

二、下步工作（2017.3.21——2017.3.27）

1、森源禹州梨园沟 120MWP光伏发电项目

一、下周工作计划

1、围栏下周进行施工。

2、箱逆变基础施工。

3、外接地沟开挖。

4、继续 6#7#成孔施工及浇筑。

5、 9#区开始成孔施工。

6、 6#7#区光伏支架组件安装。

二、需要业主解决的问题及资源需求

1、1区、6区、7 区、9区方阵征地问题需尽快解决。

四、其它汇报概括
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