
第十三周监理周报

一、本周工作（2017.3.27—2017.4.3） ZHJL--013

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、本周工程进度

本周各专业完成工作如下：

1、本周工作 27 日开始。

2、6#7#区浇筑完成 60%，光伏支架开始安装。

3、组与组间接地沟扁铁焊接已经完成 2个方阵。

4、2#、3#、4#、5#、8#5 个箱逆变基础底板浇筑完成，剪力墙钢筋开始绑扎。

5、我监理部将加强管理力度，保证工程质量；要求施工方抓紧施工抢工期，按业主

工期要求，重新倒排进度计划﹑增加施工人员、机械，合理安排人员，机械，促施

工单位抢工期，使之满足总进度计划。

二、质量控制

1、组间接地沟要求一个方阵一个方阵开挖，必须要满足图纸要求进行施工。

2、加强施工质量巡查检工作。

三、安全生产管理情况

1、对新进场施工人员必须进安全和质量教育。进行技术交底，并加强施工质量检查。

2、要求施工方必须要有人员进行消防防火防盗巡查。



四、设备，原材料，构配件检验

二、下步工作（2017.4.3——2017.4.10）

1、森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

一、下周工作计划

1、2#3#4#5#8#区组间接地沟扁铁焊接进行施工。

2、2#3#4#5#8#5 个区箱逆变基础钢筋绑扎和浇筑施工。

3、6#7#区光伏支架、组件安装施工。

4、围网施工。

二、需要业主解决的问题及资源需求

1、1区、6区、7区、9区方阵征地问题需尽快解决。

四、其它汇报概括
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