
 第十次监理周报 

一、本周工作（2017.3.7—2017.3.13） 

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 

一、本周工程进度 

 本周各专业完成工作如下： 

1．1、本周工作 7日开始。 

1．2、7#方阵成孔区方阵完成 70%，6#方阵成孔完成 60%； 

1．3、接地网地沟已完成开挖 3.4MW，部分接地扁铁已进场； 

1．4、箱逆变基础开挖完成 5个(未施工)，基础垫层浇筑完成 4 组(未施工)。 

1．5、我监理部将加强管理力度，保证工程质量；要求施工方抓紧施工，按业主

要求，重新倒排进度计划﹑增加施工人员、机械，合理安排人员，机械，

抢工期，使之满足总进度计划。 

二、质量控制 

1、支架与组件安装一定要注意工序顺序，所有螺丝必须拧紧，光伏板盖与底板

必须要归类整理好,防止由于风大对光伏板造成不必要的损失。 

 

三、安全生产管理情况 

1、 对新进场施工人员必须进安全和质量教育。进行技术交底，并加强施工质量检查。 

2、 要求施工方必须要有人员进行消防防火防盗巡查。 

3、 本月份 11 日进行质量与安全大检查，详见本月份 11 日的监理通知单 ZHJL—004。 

 

四、设备，原材料，构配件检验 



1、 对进场的支架构配件已进行抽检，并填写平行检验记录，详见平行检验记录 

2、 材料到场情况如下：支架材料已全部到位，光伏板已到 600 箱。 

二、下步工作（2017.3.14-2017.3.20） 

1、森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目 

一、下周工作计划 

1、 围栏下周进行作业。 
2、 箱逆变基础施工。 
3、 外接地沟开挖。 
4、 继续 6#7#成孔施工 
5、 计划 6#7#浇筑预埋桩 C30。 

二、需要业主解决的问题及资源需求 

1、 1 区、6 区、7 区、9 区方阵征地问题需尽快解决。 

2、 5 区、8 区方阵支架可以全部完成施工，需要设计院尽快提供电气施工图纸。 

3、 需要设计提供箱逆变基础电气图纸。 

四、其它汇报概括 

 

                                       项目监理部：（章）   

                                       2017 年 3 月 13 日 

 

 

 



 


