
圈圈国工作计划

1 、 森源禹州梨园沟 12 0 M W P 光 伏 发 电项 目

二 、 下步工作 (2 0 17 . 7 . 14 - 20 17 . 7 .2 0 )

l 对 进 场 材 料 、 购配件进行抽检 ， 并填写平行检验记录 ， 详见平行检验记录 。

■
四 、 设备 ， 原材料 ， 构配件检验

5 做 好 防 火 防 暑 降 温 工 作 ， 预防安全事故的发生 。

4 专 职 安 全 员 增 加 对 现 场 安 全 工 作 巡 查 监 督 的 次 数 ， 杜绝安全事故的发生 。

3 加 强 场 容 场 貌 的 管 理 力 度 ， 现场遗留垃圾要及时清理干 净 ， 不留安全隐患 。

2 监 理 业 主 进 行 安 全 质 量 检 查 监 督 要 求 施 工 方 加 强 安 全 管 理 和 检 查 查 力 度 。

l 对 新 进 场 的 施 工 人 员 要 进 行 安 全 技 术 交 底 ， 进行三 级 安 全 教 育 。

三 、 安全生产管理情况

3 1 对于已发现的质量问题要及时整改 ， 不留隐患 。

自
■

2 电缆 到 场 后 经 业 主 同监 理 检 查 后 才 能 卸 车 ， 送实验室检验合格后才能使用 。

l 施 工 人 员 应 多 看 图 纸 ， 按照设计和规范要求施 工 。

一 、 质量控制

3 P V - F 14 4 电 缆 到 场 1 5 0 0 0 米 。 3 # - 7# 电 缆 沟 开 挖 。

2 围 栏 施 工 完 成 2 2 0 0 米 。

1 电 缆 桥 架 安 装 完 成 3 . 8 M W .

本周各专业完成工 作 如 下

一

、 本周工程 进 度

1 、 森源 禹州梨 园沟 12 0 M W p 光 伏 发 电 项 目

一

、 本周工作 (2 0 17 . 7 . 7 - 20 17 . 7 . 13 ) Z H J L - 0 2 7
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四 、 其它汇报概括

Ĺ 二 、 需要业主解决的问题及资源需求

2 外 围 网 施 工 完 弓个 方 阵 ， 电缆桥架安装完成 4 个 方 阵 。

1 电 缆 继 续 到 场 ， 电缆沟开挖 、 电缆安装 。


