
二 、 下步工作 (2 0 17 . ł0 . Z 7 - 2o ıT . \ıユ )

， 时进场的材陜构配 件逆 行 抽校 ， 并氓 耳平 行检 验 记录 ， 详见平行线控 记ゑ 。

业务， 原秘 构配中检验

6 缺少 的 安 全 警 示标 志牌 要补 齐 ， 天渐冷卓安 け k林防 火 安全 。

5 ： 落实安全生产勇任副 ， 增强安全生产Ħ州!力度 ， 陉防 安全 事故的 发生 、

4 Ļ 职 安 全 员対 现 场 的 安 全 工 作 加 强 巡 查 监 督 ， 牡绝安全事故的发生 ，

3 ： 现场垃圾 袋及时 涓 理干 净 ， 做到活完场消 ， 保持区内整洁 ，

ふ 医理 。 业主进行安全质量检查 ， 姴求施工 方加强 安全 管理 与检 查力度 。

ı 对 M 进 场 的 施 工 人 员进 行 安 全 技 术 交 流 ， 进行，三鍛 安全 教育 ，

三、 安全生产管理情况

5 施 工 贸 ı1的 收 集 整 理 应 与施 工 进 度 同 步进 行 ， 儆到齐 全完 E 。

4 在 赶 进 度 的 同 时 ， 以安全质量合格为的堤 ， 杜绝质量安全事故发生 。

3 对 己幢 查 发 现 的质 量 问题 要 及时 整改 ， 不留隐患 。

2 ： 加强质量监控力度 ， 杜绝返工 重做 ， 严格执行機柃报验程序，

ı 施 T二人员应多看图纸 ， 按照设 计 和规范 破求施工 ， 不能凭タ六験 施工 ，

二 、 质量控制

召 3* 7 0 、 。 3·1 2 0 电 缆 展 放 完 成 泓 冒

3 3 4 1 8 5 电 缆 敷 设 完 成 R . 0师 。 通迅电壎敷设完成 6 H W .

2 2·g s 电缆敷设完成 只w ；2 4 7 0 电 缆 敷 设完成 8M》，

1 . 高压电缆到场 ， 电缆沟开挖摹本完成 ，

本周各专业完成工 作 如 下 ，

二 。 . 本周工程进度

1 、 森源 禹州 梨 园沟 12야隋p 光 伏 发 电 项 目

一

、 本周工 作 (2 0 17 . ıo . 2 o - 2 0 17 . ı0 .2 6 ) Z LLJ L 4 ı·ł
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三 乇 其它汇赧概括

二 、 需要业主解决的向题及资源需求

4 其 他 朱 完 エ 作 抓 紧 施 工 ， 已完区域性杳整改 。

3ı 电缆沟开挖完成 ， 高压电缆及其他电境敷设完成 。

Z ı 围栏施工 300 米 ， 累计完成 4 70 0 米 。

1 剩 余 电 堤 全 部 进 场 ， 电缆敷设， 高压电缆头制作 、

一

、 下周工 作 计 划


