
本周工作情况

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目 2017.4.21

序号 任务名称 本周完成工程量 已完成工程量 备注

1 配电房土建 主体已完成

2 综合楼土建 主体已完成

3 开关站设备基础 已完成

4 配电房装修 80%

5 综合楼装修 90%

3 光伏区测量放点 19MW

4 光伏区打孔 2MW 17.5MW

5 支架安装 15MW

6 组件安装 2MW 12MW

7 逆变器安装 2.5MW 10MW

8 汇流箱安装 2.5MW 10MW

9 箱变安装（就位） 5 台 基础完成 15 座、就位 15 台 合计 18 台

10 箱变接线 3 台 10 台 合计 18 台

11 光伏区电缆敷设 3MW 10MW

12 集电线路敷设 400 米 1500 米

13 集电线路基础浇注 5 基 合计 6 基

14 防雷接地 15MW

15 开关站设备安装 已完成

16 开关站设备调试 95%

17 外线施工 已完成

18 光伏区通讯柜就位 10 台 合计 18 台

19 光伏区并网 5MW 合计 20MW

20 开关站挡土墙 40%


