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通威如东南通外农10MWp渔光一体电站项目建设周报

2016年4期
	项目：通威如东南通外农10MWp渔光一体电站项目
	填报周期：2016年12月01日－12月07日

	一、项目总体建设进度汇总：
1、进场道路共计（／）公里，已完成（／）公里，完成总量（／）%。场内道路平整并压实共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。

2、管桩基础放点（9985）点，累计完成（5239）点，完成总量（12.9）%；

3、管桩基础打桩（9985）根，累计完成（4510）根，完成总量（1.7）%；
3、支架安装完成（0.2）MWp，完成总量（0.077）%；

4、组件安装完成（未施工）MWp，完成总量（未完成）%；
5、箱变基础总计（15）基，打桩（15）基，砼浇筑完成（5）基。箱逆变器安装完成总量（未施工）%；



	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、道路工程
	

	2、场内桩基施工
	打桩1392根。


	3、支架及组件安装
	支架安装0.2MWp

	4、逆变器及箱变
	未开始。

	5、现场调试
	

	6、出图情况
	图纸不全

	7、设备到货情况
	系统名称
	计划到货日期
	实际到货日期
	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

	
	支架
	2016年11月21日---2017年01月10日
	
	累计到货（2.5）MWp，已到货数量（9.42）%

	
	组件
	2016年12月03日---2017年01月20日
	
	

	
	逆变器
	11月15日--11月25日
	11月16日
	

	
	箱变
	
	
	

	
	升压站开关柜设备
	
	
	

	
	电缆设备
	2016年11月16日--2016年12月09日
	11月17日
	

	11、人员/机械情况
	本周监理人员3人、场内施工土建18人、光伏区打桩12人。桩机5台，吊车1台，挖掘机1台。拖拉机3台，叉车1台。

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	调整日期
	完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个基础施工
	
	
	
	

	2、首套组件安装
	
	
	
	

	3、线路倒送电
	
	
	
	

	4、首个发电单元并网
	
	
	
	

	5、全容量并网
	
	
	
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	（1）桥架支架及桥架供货时间落实；

（2）汇流箱什么时候到货？

（3）3x150，3x50高压电缆及低压电缆什么时候到货？

（4）升压站内高压系统的整套设备的到货时间落实？

	未解决的协调问题解决进展
	

	五、下周计划主要工作内容

	1、道路工程
	

	4、组件区域工程
	打桩施工、支架安装、箱变基础

	5、逆变/箱变工程
	箱变平台混凝土浇筑

	7、其他
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