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常州正衡电力工程监理有限公司
浙江吉润春晓汽车部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目监理部

项目名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目
建设单位：宁波吉泰光伏发电有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
一、工程概况：本工程在浙江吉润春晓汽车部件公司，共利用三个屋顶。均为彩钢瓦结构，组件沿屋面坡度平铺安装；所用光伏组件为正泰自己生产的260WP多晶硅光伏组件，共安装组件34040块，总装机容量为8.8504MWp（与我司签到的合同容量为8.6MW）。本工程共设3个10KV并网点，1#并网点安装多晶硅组件14560块，每20块组件串联成一串，共728串；2#并网点安装多晶硅组件11520块，每20块组件串联成一串，共576串；3#并网点安装组件7960块，没20块组件串联成一串，共398串。本工程配套增加高配站集装箱3座，1MW逆变器集装箱8座，0.5MW逆变器集装箱1座，二次设备集装箱1座。厂区原配网10KVⅠ段进线总柜、Ⅱ段进线总柜、Ⅲ段进线总柜的微机线路保护测控装置MGP621为带方向的线路保护装置，本次只需将相应间隔的方向保护功能投入即可。
二、施工概述：至2016年12月4日止，二次设备集装箱基础、高配站集装箱2GJX基础、逆变升压集装箱2NJX01、2NJX02基础完成，逆变升压集装箱2NJX03完成80% （因受吉利厂方厂房扩建影响位置变更需重新施工）；焊装车间屋面夹具、水平导轨安装完成；组件吊装完成40%，安装完成约30%；电力管道埋管完成90%；10KV电缆井开挖、垫层浇筑完成。
三、工程项目进度情况一览表：
1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）
	序号
	单位工程
	分部分项工程
	上周计划完成内容
	本周实际完成内容
	累计完成

	1
	
	箱逆变基础
	
	40%
	80%

	2
	
	电力管道埋设
	
	20%
	90%

	3
	
	电缆井
	
	40%
	60%

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）
	序号
	单位工程
	分部分项工程
	上周计划完成内容
	本周实际完成内容
	累计完成

	1
	
	夹具安装
	
	
	100%

	2
	
	导轨安装
	
	
	100%

	3
	
	光伏组件安装
	[bookmark: _GoBack]
	30%
	30%

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


3、进度情况分析：组件安装进度缓慢，组件安装人员严重不足
四、进场材料、构配件、设备一览表
	序号
	（进场材料、构配件、设备）名称
	进场时间
（年月日）
	进场数量
（单位）
	拟用部位

	1
	光伏组件
	2016.11.29
	2500块
	焊装车间屋面

	2
	光伏组件
	2016.12.02
	2644块
	焊装车间屋面

	3
	汇流箱
	2016.12.04
	36个
	焊装车间屋面

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


五、现场人员配置情况：
1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
管理人员：2人
2、施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
（1）管理人员：2人
（2）生产工人：15人
土建专业:7人
安装专业:12人
六、施工质量检查情况
	序号
	检查验收内容
	具体内容
	对应形成文件名称

	1
	材料、构配件、设备进场验收
	1、
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	2
	监理旁站项目
	1     箱逆变圈梁、柱砼浇筑
	旁站记录20161129

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	3
	施工质量检查记录
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	4
	隐蔽工程质量验收
	1   二次设备集装箱基础、高配站集装箱2GJX基础圈梁、柱钢筋绑扎
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	5
	分部分项工程验收
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	6
	其他
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	


七、施工质量问题
（一）本周检查的质量问题（出现部位、原因等）及整改要求（完成时间、达到的合格标准）
1、土建工程质量问题：（1）二次设备集装箱基础1轴交B轴马牙槎留置错误，第二天上午检查整改完成（2）个别10KV电缆井开挖深度不足（周六下午整改完成，局部电力埋管深度不足（当日整改完成）。
2、安装工程质量问题：屋面导轨安装不牢固（周三整改完成）；组件安装错位（正在整改）。
3、其他质量问题：无
八、安全文明施工：（1）吊装作业吊钩无保险装置、吊带长度不同且过长（发现后立即暂停施工，更换吊带并安装保险装置后方继续进行吊装作业）；（2）屋面施工垃圾清理不及时（要求每日下班前必须清理干净）
九、沟通协调
十、其他事宜（变更、签证等事宜）
1、设计变更：无
2、工程签证：工程量签证单001、工程量签证单002
3、其他：无


十一、天气统计表。
	     日 期
天 气
	周一
	周二
	周三
	周四
	周五
	周六
	周日

	晴
	△
	△
	△
	
	△
	△
	△

	雨
	
	
	
	△
	
	
	

	阴
	
	
	
	
	
	
	

	雾
	
	
	
	
	
	
	

	温湿度
	8-13℃
	8-14℃
	9-15℃
	9-16℃
	7-14℃
	9-17℃
	12-19℃



十二、监理工作统计表：
	序号
	工作项名称
	单位
	本周
	累计
	备注

	1
	监理会议
	
	
	
	

	2
	审批施工组织设计（方案）
	
	
	1
	

	3
	审核施工图纸
	
	
	
	

	4
	发出监理通知
	份
	2
	
	

	5
	审批分包单位
	
	
	
	无

	6
	原材料审批
	
	
	
	

	7
	构配件审批
	
	
	
	

	8
	设备审批
	
	
	
	

	9
	分项（检验批）工程质量验收
	个
	13
	93
	

	10
	分部（子分部）工程质量验收
	
	
	
	

	11
	不合格项验收
	
	
	
	

	12
	监理抽查复试
	
	
	
	

	13
	监理见证取样
	
	
	
	

	14
	清退不合格建筑材料、构配件、设备
	
	
	
	暂无





十三、本周监理工作小结：










项目监理周报影像文件
一、形象进度影像
	文字描述
	11月29日二次设备集装箱基础、高配站集装箱2GJX基础圈梁浇筑
	11月29日二次设备集装箱基础、高配站集装箱2GJX基础圈梁浇筑

	图片
	[image: IMG_20161129_144110]
	[image: IMG_20161129_134102]

	文字描述
	12月3日破路埋管
	12月3日破路埋管并恢复路面

	图片
	[image: IMG_20161203_155238]	
	[image: IMG_20161203_202515]

	文字描述
	光伏组件安装
	光伏组件安装

	图片
	[image: 新建文件夹IMG_20161205_145310]
	[image: 新建文件夹IMG_20161205_145433]


二、质量检查影像
	文字描述
	检查电缆井尺寸
	复核箱逆变基础尺寸

	图
片
	[image: 新建文件夹IMG_20161205_164407]
	[image: 新建文件夹IMG_20161205_165236]

	文字描述
	复核箱逆变基础埋件标高
	

	图
片
	[image: 新建文件夹IMG_20161205_165036]
	

	文字描述
	
	

	图
片
	
	



三、质量问题影像
	文字描述
	砌体施工马牙槎留置错误
	组件安装不整齐

	图
片
	[image: IMG_20161124_145327]
	[image: 新建文件夹IMG_20161205_145525]

	文字描述
	
	

	图
片
	
	

	文字描述
	
	

	图片
	
	


四、安全文明施工影像
	文字描述
	吊装作业吊带长度不同
	吊装作业吊车吊钩无保险装置

	图
片
	[image: IMG_20161130_090808]
	[image: IMG_20161130_090534]

	文字描述
	破路施工周围警示带
	材料堆放区外围栏

	图
片
	[image: 新建文件夹IMG_20161205_155627]
	[image: 新建文件夹IMG_20161205_155753]

	文字描述
	吊装作业外围警示带
	

	图
片
	[image: 新建文件夹IMG_20161205_144321]
	


五、其他施工事宜影像
	文字描述
	
	

	图
片
	
	

	文字描述
	
	

	图
片
	
	

	文字描述
	
	

	图
片
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