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常州正衡电力工程监理有限公司
浙江吉润春晓汽车部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目监理部

项目名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目
建设单位：宁波吉泰光伏发电有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
一、工程概况：本工程在浙江吉润春晓汽车部件公司，共利用三个屋顶。均为彩钢瓦结构，组件沿屋面坡度平铺安装；所用光伏组件为正泰自己生产的260WP多晶硅光伏组件，共安装组件34040块，总装机容量为8.8504MWp（与我司签到的合同容量为8.6MW）。本工程共设3个10KV并网点，1#并网点安装多晶硅组件14560块，每20块组件串联成一串，共728串；2#并网点安装多晶硅组件11520块，每20块组件串联成一串，共576串；3#并网点安装组件7960块，没20块组件串联成一串，共398串。本工程配套增加高配站集装箱3座，1MW逆变器集装箱8座，0.5MW逆变器集装箱1座，二次设备集装箱1座。厂区原配网10KVⅠ段进线总柜、Ⅱ段进线总柜、Ⅲ段进线总柜的微机线路保护测控装置MGP621为带方向的线路保护装置，本次只需将相应间隔的方向保护功能投入即可。
[bookmark: _GoBack]二、施工概述：至2017年02月28日止，二次设备集装箱、高配站集装箱2GJX、逆变升压集装箱2NJX01、2NJX02吊装完成，逆变升压集装箱2NJX03基础完成；焊装车间屋面夹具、水平导轨安装完成；焊装车间屋面组件吊装完成100%，安装完成；焊装车间屋面桥架安装完成，汇线敷设完成；焊装车间区域电力管道埋管完成；焊装车间区域10KV电缆井完成；焊装车间屋面接地带焊接完成100%；汇线穿管完成；焊装车间屋面汇线公母接头完成，直流电缆放置完成，直流电缆汇流箱接线、逆变器接线完成；总装车间施工平台搭设完成，屋面围栏搭设完成；高配站集装箱1GJX/3GJX基础墙体砌筑完成。交检车间屋面施工平台搭设完成，屋面围栏搭设完成，屋面夹具安装完成40%。总装车间交检车间逆变基础开挖已完成40%，停电并柜已完成。变压器绝缘耐压测试、高压开关及相关保护检测、并柜接入系统调试已经完成。
三、工程项目进度情况一览表：
1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）
	序号
	单位工程
	分部分项工程
	上周计划完成内容
	本周实际完成内容
	累计完成

	1
	
	焊装车间区域箱逆变基础
	3号基础完成
	完成
	100%

	2
	
	焊装车间区域电力管道埋设
	
	
	100%

	3
	
	焊装车间区域电缆井
	
	
	100%

	4
	
	总装、交检车间区域施工彩钢瓦围挡
	
	
	100%

	5
	
	高配站集装箱基础
	1#、3#基础砌筑完成
	50%
	100%

	6
	
	总装车间施工平台
	
	
	100%

	7
	
	总装车间屋面围栏
	100%
	40%
	100%

	8
	
	交检车间施工平台
	100%
	100%
	100%

	9
	
	交检车间屋面围栏
	100%
	30%
	100%

	10
	
	交检车间屋面夹具安装
	50%
	40%
	40%

	11
	
	总装车间交检车间逆变基础开挖
	40%
	40%
	40%


2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）
	序号
	单位工程
	分部分项工程
	上周计划完成内容
	本周实际完成内容
	累计完成

	1
	
	焊装车间屋面夹具安装
	
	
	100%

	2
	
	焊装车间屋面导轨安装
	
	
	100%

	3
	
	焊装车间屋面光伏组件安装
	
	
	100%

	4
	
	焊装车间屋面桥架安装
	
	
	100%

	5
	
	焊装车间屋面汇线布设
	
	
	100%

	6
	
	焊装车间屋面汇流箱安装
	
	
	100%

	7
	
	焊装车间屋面汇流箱接线
	
	
	100%

	8
	
	焊装车间屋面汇线公母接头
	
	
	100%

	9
	
	焊装车间区域直流电缆放置
	
	
	100%

	10
	
	焊装车间屋面汇线穿管
	
	
	100%

	11
	
	焊装车间屋面垂直桥架
	
	
	100%

	12
	
	焊装车间屋面扁铁焊接
	100%
	30%
	100%

	13
	
	焊装车间直流电缆放置、接线
	
	
	100%

	14
	
	焊装车间通讯线缆放置、接线
	
	
	100%

	15
	
	逆变升压集装箱2NJX01/2NJX02接线
	100%
	100%
	100%

	16
	
	二次设备集装箱、高配站集装箱2GJX接线
	100%
	100%
	100%

	17
	
	焊装车间屋面接地线
	100%
	100%
	100%

	18
	
	焊装车间屋面桥架盖板
	100%
	100%
	100%

	19
	
	高压电缆头制作
	
	
	100%

	20
	
	变压器绝缘耐压测试
	
	
	100%

	21
	
	高压开关及相关保护检测
	
	
	100%

	22
	
	并柜接入系统调试
	
	
	100%


3、 进度情况分析：因吉利厂方场地限定，逆变基础位置已改动，吉利厂区内，不允许机械施工，改为人工开挖，所以计划缓慢！
4、 四、进场材料、构配件、设备一览表
	序号
	（进场材料、构配件、设备）名称
	进场时间
（年月日）
	进场数量
（单位）
	拟用部位

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


五、现场人员配置情况：
1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
管理人员：3人
2、施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
（1）管理人员：2人
（2）生产工人：20人
土建专业:13人
安装专业:7人
六、施工质量检查情况
	序号
	检查验收内容
	具体内容
	对应形成文件名称

	1
	材料、构配件、设备进场验收
	1、
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	2
	监理旁站项目
	1 变压器绝缘耐压测试、高压开关及相关保护检测、并柜接入系统调试旁站
	

	
	
	2  
	

	
	
	3  
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	3
	施工质量检查记录
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	4
	隐蔽工程质量验收
	1   
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	5
	分部分项工程验收
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	6
	其他
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	


七、施工质量问题
（一）本周检查的质量问题（出现部位、原因等）及整改要求（完成时间、达到的合格标准）
1、土建工程质量问题：无
 2、安装工程质量问题：无
3、其他质量问题：无
八、安全文明施工：部分施工人员未佩戴安全帽（已口头警告）
九、沟通协调
十、其他事宜（变更、签证等事宜）
1、设计变更：无
2、工程签证：无
3、其他：无
十一、天气统计表。
	     日 期
天 气
	周一
	周二
	周三
	周四
	周五
	周六
	周日

	晴
	
	
	
	
	△
	△
	△

	雨
	
	
	△
	
	
	
	

	阴
	△
	△
	
	△
	
	
	

	雾
	
	
	
	
	
	
	

	温湿度
	5-20℃
	6-10℃
	3-14℃
	2-6℃
	1-8℃
	3-11℃
	4-15℃



十二、监理工作统计表：
	序号
	工作项名称
	单位
	本周
	累计
	备注

	1
	监理会议
	
	
	
	

	2
	审批施工组织设计（方案）
	
	
	1
	

	3
	审核施工图纸
	
	
	
	

	4
	发出监理通知
	份
	
	10
	

	5
	审批分包单位
	
	
	
	无

	6
	原材料审批
	
	
	
	

	7
	构配件审批
	
	
	
	

	8
	设备审批
	
	
	
	

	9
	分项（检验批）工程质量验收
	个
	11
	122
	

	10
	分部（子分部）工程质量验收
	
	
	
	

	11
	不合格项验收
	
	
	
	

	12
	监理抽查复试
	
	
	
	

	13
	监理见证取样
	
	
	
	

	14
	清退不合格建筑材料、构配件、设备
	
	
	
	暂无







    






项目监理周报影像文件
一、形象进度影像
	文字描述
	逆变器基础开挖

	图片
	[image: QQ图片20170211164705][image: IMG_20170220_093932]
	[image: mmexport1488097401244]

	文字描述
	变压器的绝缘耐压测试
	高压开关及相关保护检测
并柜接入系统调试

	图片
	[image: IMG_20170221_110716]
	[image: IMG_20170222_163123]

	文字描述
	总装车间逆变器基础制模
	扎横梁钢筋

	图片
	[image: mmexport1488097396483]
	[image: mmexport1488097441545]


二、质量检查影像
	文字描述
	总装车间逆变器基础开挖旁站

	图
片
	[image: ]
	[image: mmexport1488109467266]

	文字描述
	变压器的绝缘耐压测试旁站
	并柜接入系统调试旁站

	图
片
	[image: IMG_20170221_100847]
	[image: IMG_20170222_153955]

	文字描述
	高压开关及相关保护检测旁站

	

	图
片
	[image: IMG_20170222_154358]
	



三、质量问题影像
	文字描述
	因泥土倾倒导致围栏外侧倾斜
	部分施工人员未佩戴安全帽

	图
片
	[image: IMG_20170220_100632]
	[image: IMG_20170222_093329]

	文字描述
	
	

	图
片
	
	

	文字描述
	
	

	图片
	
	



四、安全文明施工影像
	文字描述
	检查接线问题
	专注查看施工图纸

	图
片
	[image: IMG_20170222_102331]
	[image: IMG_20170224_105142]

	文字描述
	并柜调试现场标牌
	逆变基础开挖

	图
片
	[image: IMG_20170222_154358]
	[image: IMG_20170220_093948]

	文字描述
	防雷接地角铁固定
	

	图
片
	[image: IMG_20170224_093034]
	



五、其他施工事宜影像
	文字描述
	吉利厂方领导对我方视察

	图
片
	[image: IMG_20170221_093300]
	[image: IMG_20170221_094348]

	文字描述
	
	

	图
片
	
	

	文字描述
	
	

	图
片
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