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项目：青州尧王项目
填报周期： 2017 年 4 月 15 日— 4 月

22日

一、项目总体建设进度汇总：

1、3#、4#、5#、8#厂房电缆、RS485通讯电缆敷设完成。

2、3#厂房组件接地进行中。

3、4#、5#厂房接地扁钢焊接进行中。

4、全额上网箱变基础土建部分建设完成。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 无

2、开关站/升压

站

未施工

3、综合楼/附属

建筑

未施工

4、场内桩基施

工

无

5、支架及组件

安装

完成施工

6、逆变器及箱

变

安装完成

7、送出工程

（含对侧）

未施工

8、现场调试 完成

9、出图情况 图纸齐全

10、设备到货

情况

系统名称 计划到货日

期

实际到货日

期

本周到货情况，累计到货（），

已到货数量（）%延误原因及

催货措施

组件 2016.12.15 2016.12.15

夹具 2016.12.20 2016.12.18

电缆 2017.03.20 2017.03.20
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逆变器 2017.02.25 2017.02.22

汇流箱 2017.03.24 2017.03.22

箱变 2017.04.05 2017.04.12

11、人员/机械

情况

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2017.05.
01

2、首套组件安

装

3、线路倒送电
2017.

05.15

4、首个发电单

元并网

5、全容量并网 6MW

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

请业主尽快联系外线施工单位进场施工

未解决的协调

问题解决进展

无

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程 无

2、综合楼工程 无

3、升压站及开

关站工程

下周计划施工

4、组件区域工

程

8#、9#厂房下周组件安装完成

5、逆变/箱变工

程

下周全部完成

6、外线工程 分包单位未进场，无法确定。

7、其他 桥架安装完成
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填报人： 师勇 审核人： 闫林堂 时间： 2017 年 4 月 22 日

工程现场照片（含文字描述）：


