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一
、 参建单位信息

建设单位ı \ 西化{自天航电力利4业ı引W 公司

运行单付 陕西正伯天航电力刷技有限公司

监理单fu 常州正ł射电力工程院理 {Hl艮公司

设计J1\ ï立 니섀tt重工西安天虹电气相lは公司

施工 单位 江苏宏大建设集lłi有1【は公司

二
、 本周完成工作量

1
、 砖砌围墙 。

2
、 综合楼内铺地砖

3
、 电气楼屋面防水 。

川
、 门卫 支模浇筑 。

三 、 下周计划完成工作量

1
、 综合楼二 层们钌地砖 。

2
、 综合楼二 层铺墙砖 。

3
、 综合楼宿舍装r多。

4 、 综合楼做闭水试验 。

四 、
工 程影像资料

电气楼北侧砖砌围墙


