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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2017 年 1 期

项目： 填报周期：2017 年 2月 26 日—3 月 3日

一、项目总体建设进度汇总：

1、光伏区桩基施工完成，阵列檩条安装完成 97%，电缆桥架安装完成 17%；

2、渔业设施水槽地板、廊桥混凝土施工完成，排污沉淀池基础浇筑完成，剪力

墙支模完成 90%，房屋基础护坡砌筑完成 60%；

3、升压站土方回填、桩基施工完成。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 未开始

2、开关站/升

压站

土方回填及桩基施工完成

3、综合楼/附

属建筑

4、场内桩基

施工

全部完成

5、支架及组

件安装

支架檩条安装完成 97%，组件未到货

6、逆变器及

箱变

箱变设备吊装 10台，还有 2台因散热片损坏已返厂检修

7、送出工程

（含对侧）

8、现场调试

9、出图情况 目前施工蓝图有光伏区、箱变设备基础、渔业设施基础，其他如

架空线、升压站图纸至今未到。

10、设备到货

情况

系统名称 计划到货

日期

实际到

货日期

本周到货情况，累计到货（），

已到货数量（）%延误原因及催

货措施

组合式变

压器

2016.12.

25

2017.02

19

厂家发货慢，还有 2台返厂检

修中
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11、人员/机

械情况

现场施工人员合计 75人，其中桩基检测 3人辅助，渔业设施施

工人员 8人，光伏支架檩条及电缆桥架安装人员 64人。小型装

载机一台。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日

期

调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础

施工

2016.11

.26
25 天

2016.12.

21
施工队伍进场时间晚

2、首套组件

安装

2017.02

.11

3、线路倒送

电

2017.05

.01

4、首个发电

单元并网

2017.05

.10

5、全容量并

网

2017.06

.10

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协

调的问题

需业主与厂家协调已返修损坏的 2台箱变到场时间。

未解决的协

调问题解决

进展

材料未能按时提供到现场。

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程 未安排

2、综合楼工

程

未安排

3、升压站及

开关站工程

未安排

4、组件区域

工程

未安排

5、逆变/箱变

工程

未安排

6、外线工程 未安排

7、其他 1、光伏场区桩基检测完成 50%，升压站区桩基检测完成 100%。

2、排污沉淀池墙体砼浇筑完成，土方回填完成。房屋基础护坡

完成。房屋基础土方回填及夯实完成，房屋基础砼浇筑完成。
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3、箱变基础整改完成，爬梯及围栏焊接完成 60%。

4、光伏阵列檩条安装 51阵列，累计完成 1632 阵列。光伏电缆

桥架安装 2500m，累计安装 3200m。

填报人： 史靓 审核人： 钟跃清 时间： 2017 年 03 月 03 日

工程现场照片（含文字描述）：

排污沉淀池底板砼浇筑 渔业设施护坡砌筑

渔业设施排污沉淀池剪力墙模板安装 升压站桩基承载力检测


