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工程名称：杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW屋顶光伏发电项目 

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

一、工程进度 

杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目 

施工单位  序号  分项工程  施工内容  已完成工程量 

  本周作业安排 

1  开关站主体工程  开关站外墙及外墙砌砖 开关站主体工程全部完成

2  开关站地坪浇筑  开关站地坪浇筑  开关站地坪浇筑全部完成 

3  开关站外线的施工  开关站外线的顶管  顶管完成 100米 

  下周作业安排 

1  钢结构车棚基础  钢结构车棚承台浇筑   

2  开关站外线的顶管  开关站外线的顶管   

3  开关站主体工程  开关站墙体工程粉刷   

4  组件的安装  6#厂房组件开始安装   

5 桥架安装 6#厂房桥架的安装  

 

中设无锡机

械设备工程

有限公司 

 

6 接地的连接 6#厂房屋面接地连接  

二、 主要监理工作 

1、监理单位要求施工单位进场所需要提交的资料进行汇集，施

工单位尽快报审；现已临近春节，需与施工单位进行好节前工作安排。 

2、对施工现场的作业进行安全管控，对违反安全规范的操作行



 

为予以制止。 

3、检查到场的施工材料、对需送检的材料进行留样，后期送至

检测中心进行检测，要求施工方提供合格的材料手续。 

4、督促施工单位加强现场施工进度的管控，及时上报后期工期

计划及材料设备的到厂计划。 

5.    钢结构车棚承台浇筑时做好相应的旁站记录和平行检测记

录，确保基础工程无质量问题。 

三、 工程存在的问题及建议 

    1、内业资料，跟不上现场实际施工。 
2、总包方组件进场缓慢，影响后续施工。 
3、外线施工进度严重邂逅，影响后续工序的施工。 
4、总包方未上报设备供货计划，影响施工队的作业安排。 
5、钢结构车棚基础基坑积水严重，需进行排水并做好基坑防护

工作。 

   四、下周监理工作安排 

1、  加强施工进度的管控，确保开关站主体工程作业施工全部完

成，并做好各项旁站记录和平行检测记录，严把工程质量关，确保好

工程质量。 

2、督促施工单位严格按照施工工序施工。 

3、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种

因质量造成的安全隐患。 

4、督促施工单位及时上交施工资料报验。 

5、督促施工单位及时上交工作进度安排及后续施工所需的组件、

桥架等设备情况的. 



 

6、督促施工队在 12 月 27 日前完成外线顶管的作业。 

7、督促施工队在 12 月 27 日完成 6#厂房屋面桥架和接地的施工 

8、督促施工队在 12 月 30 日完成 6#厂房屋面组件安装的施工 

 

 

 

 

常州正衡电力工程监理有限公司 
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