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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2017 年 期

项目：通威怀宁方家湖 20MWp光伏发电项

目
填报周期：2017年 7月 10日—7月 16日

一、项目总体建设进度汇总：

1、预制管桩桩基施工，累计完成 9157 根，总完成率 100%,全部完成。

2、截桩完成，累计截桩完成 16 个方阵，全部完成。

3、钢平台护栏制作累计完成 16 个，全部完成。桩头防腐累计完成 9157 个，100%

完成。

4、支架安装累计完成 8210 个，总完成率 91%。

5、组件安装累计完成 1530 组，总完成率 85%。

6、檩条安装累计完成 1624 组，总完成率 90.6%。

7、汇流箱安装累计完成 196 台，总完成率 87.5%；1 区、2区、3区、5区、6

区、7区 8区、9区、10 区、12 区、13 区、14 区、15 区和 16 区安装全部完成。

8、光伏区接地安装累计完成 950 组，累计完成率 53%。。

9、电缆敷设累计完成 1600 组，累计完成率 89%。箱变、逆变吊装就位累计完成

16 台套，100%完成。箱变试验完成。

10、3×185 电缆敷设及终端制作安装 16 个方阵，6#、12#方阵桥架.主接地安装

全部完成，2*70 电缆敷设，电缆接地线完成。

11、开关站进站高压电缆敷设完成。1#、2#、3#、5#、13#、14#、15#、16#高压

电缆、光缆敷设完成。

12、外线工程塔基浇筑完成 47 个，100%完成。铁塔竖塔完成 47 个，100%完成。

13、外线架线全部完成。

14、对侧改造完成。

15、光伏区至开关站集电线路全部完成。

16、本项目于 2017年 6月 13日顺利并网（先并网 1区 2区共计 2.75MWP）。

17、于 2017 年 7 月 15 日成功并网 3#、5#、13#、14#、15#和 16#。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 本周无

2、开关站/升
压站

开关站视频监控立杆安装完成。

3、综合楼/附
属建筑

主控室视频监控投入使用

4、场内桩基

施工

本周无

5、支架及组

件安装

支架安装 320个，累计安装完成 8120个。

檩条安装 83组，累计完成 1624组。
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组件安装完成 146组，累计完成 1530组。

6、逆变器及

箱变

本周 3#、5#、13#、14#、15#、16#六个区并网完成

7、送出工程

（含对侧）

无

8、现场调试 无

9、出图情况

10、设备到货

情况

系统名称 计划到

货日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已

到货数量（）%延误原因及催货措

施

逆变器 3月 1日 到货 16台，到货率 100%。

箱变 3月 15日 到货 16台，到货率 100%。

檩条连接件

（C49*60*3)
7月 2日 累计到货 22.03MWp，已到货数量

99.8%。

抱箍 1 4月 17日 累计到 22.08MWp，已到货数量

100.9%。

抱箍 2 6月 16日 本周到 385个，累计到货

19.77MWp，已到货数量 97.9%。

拉杆连接件 4月 3日 本周累计到货 22.8MWp，已到货数

量 100%。

组件 6月20-29
日

本周到货 7.7MWp，累计到货

19.1MWp，已到货数量 86.5%。

组件边压块

（6063-T5）
6月 20日 累计到货 22.08MWp，已到货数量

100%。

组件中压块

（6063-T5）
4月 17日 累计到货 22.08MWp，已到货数量

100%。

汇流箱 2月 28日 到货 224只，到货率 100%。

低压交流电缆

（2*70）3000
米/盘

3月 18日 到货 5盘

低压交流电缆

（3*185）
1300米/盘

3月 18日 到货 1盘

低压直流电缆 3月 16日 到货 30盘
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（1*4）4000
米/盘

高压交流电缆

（3*50）
3月 30日 到货 1402米

高压交流电缆

（3*95）
3月 30日 到货 800米

11、人员/机械

情况

本周施工人员到场 80人（其中管理人员 4人），安装作业船 2
艘，运送支架船 7艘、12t吊车 1台。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2017 年 2
月 25日

2017年

2月 25日
正常。

2、首套组件安

装

2017年 2
月 27日

3月 20日 3月 20日 正常。

3、线路倒送电
2017 年 5
月 29日

6月 12日
2017年 6
月 13日

由于设计线路变更，增加施工队

4、首个发电单

元并网

2017年 3
月 31日

6月 12日
2017年 6
月 13日

国网调整停电时间，对侧改造施工

接火时间延迟。

5、全容量并网
2017年 5
月 30日

8月 10日
业主材料供应不及时、施工难度大

和雨季

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

和业主协商甲供组件抓紧进货，满足施工需要，要求安装队伍增

加人员，推进施工进度

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程 无

2、综合楼工程 无

3、升压站及开

关站工程

无

4、组件区域工

程

8#、11#计划安装组件 180 组

5、逆变/箱变工

程

已完成。

6、外线工程 已全部完成
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7、其他 计划 7月 15日并网 1#2#3#5#13#14#15#16#八个区域

填报人： 赵文渠 审核人： 赵文渠 时间： 2017 年 7 月 16 日

工程现场照片（含文字描述）：
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