


常州正衡电力工程监理有限公司临沂华东有色金属城 8.2WM 并

网分布式光伏发电项目

工程名称 临沂华东有色金属城 8.2WM 并网

分布式光伏发电项目

建设单位 新德（临沂）新能源有限公司

设计单位 国源设计院有限公司

施工单位

山东和盛电气有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 山东和盛电气有限公司

本周施工内

容及进度

1.除了 B8 夹具短缺原因，其它楼顶夹具全部完成。

2.彩钢瓦上组件梁完成 90%。

3.外线开挖基本完成 100%。

4.箱变及逆变共就位八台。

5.因为 B8 夹具短缺原因，所以檩条未完成，其他屋顶檩条全完。

安全文明施

工情况

1、施工楼顶发现烟头，要求进场工人进行安全三级教育（进行中）。

2、施工现场工人及带班人员存在不佩戴安全帽现象。

3、现场竖立好安全文明标牌。

施工质量

1、楼顶光伏板未装数量堆积太多。

2、预制块质量不达标。

3、A.B区均存在压块螺丝安装不到位，还有少量的漏装。

设备材料进

场情况

1、光伏板进场。

2、汇流箱到场。

3、支架进场。

4、预制块进场。

5、逆变器到场。

6、变压器到场。

7、电缆到场。

收发文情况 会议纪要一份、监理工作联系单一份。



桁架焊接气泡多、焊渣不清理 外线低压电缆开挖

化学植筋钻孔 彩钢楼顶夹具安装


