


常州正衡电力工程监理有限公司

山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

工程名称 山东临沂华东有色金属城8.2MWp

分布式并网光伏发电项目

建设单位 新德（临沂）新能源有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位 山东和盛电气有限公司

本周施工内

容及进度

1.A1,3,5,6,7,8,9,10,11,13,B7,9,10,11,12 彩钢瓦组件全部完工，B8 因材料

问题完成 2/3。

2.A1,2,3,4,5,6,B7,10,12 预制块就位.

3..A3,B10,B12 地梁已基本完成。

4.外线电缆通道已经全线贯通，等待节后放线。

5.箱逆变已经就位.

6.图纸初审已完成，评审会各项目已通过，营销部前期需要准备项目流程已走

完，发策部需要的资料已准备完毕，其余项目正在准备中.

安全文明施

工情况

1、施工楼顶发现烟头，要求进场工人进行安全三级教育（进行中）

2、施工现场工人及带班人员存在不佩戴安全帽现象。

3、现场竖立好安全文明标牌。

施工质量

1、1、进场材料预制块质量不达标

2、水泥屋面螺丝生锈.

3、目前检查光伏组件还有松动的情况。

设备材料进

场情况

材料短缺数量正在统计中，厂家回复年前已经没有货了，我们安排统一在两个。

收发文情况 会议纪要一份、监理通知单四份。


