


常州正衡电力工程监理有限公司

山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

工程名称 山东临沂华东有色金属城8.2MWp

分布式并网光伏发电项目

建设单位 新德（临沂）新能源有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位 山东和盛电气有限公司

本周施工内

容及进度

1.A1,3,5,6,7,8,9,10,11,13,B7,9,10,11,12 彩钢瓦组件全部完工.

2.A1,2,3,4,5,6,B7,10,12 预制块就位.

3..A3,B10,B12 地梁已基本完成。

4.外线电缆通道已经全线贯通，等待节后放线。

5.箱逆变已经就位.

6.厂区内的低压电缆沟开挖，玻璃夹砂管敷设，粗砂及回填，过路 PE 拉管施

工；检查井砌筑。

7.图纸初审已完成，评审会各项目已通过，营销部前期需要准备项目流程已走

完，发策部需要的资料已准备完毕，其余项目正在准备中.

安全文明施

工情况

1、施工楼顶发现烟头，要求进场工人进行安全三级教育（进行中）

2、施工现场工人及带班人员存在不佩戴安全帽现象。

3、现场竖立好安全文明标牌。

施工质量

1、1、进场材料预制块质量不达标

2、水泥屋面螺丝生锈.

3、目前检查光伏组件还有松动的情况。

设备材料进

场情况

1、预制块到场。

2、玻璃夹砂管进场。。

收发文情况 会议纪要一份、监理通知单四份。


