


常州正衡电力工程监理有限公司

山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

工程名称 山东临沂华东有色金属城8.2MWp

分布式并网光伏发电项目

建设单位 新德（临沂）新能源有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位 山东和盛电气有限公司

本周施工内

容及进度

1、A11、A12、A13号楼屋面光伏支架基础预制块吊装就位完成。

2、A6号楼屋面光伏支架安装完成 50%；A8号楼面光伏支架安装完成 50%。

A14、B11楼面光伏支架吊装至屋面。

3、A6号楼光伏组件安装完成 280块；B10号楼光伏组件安装完成 145块。

4、B区屋面光伏汇流箱支架安装，汇流箱安装完成 1台。

5、厂区内的低压电缆沟开挖，玻璃夹砂管敷设，粗砂及回填，过路 PE拉管

施工；检查井砌筑。

6、电缆桁架加工、制作完成 9架。

7、箱式开关站基础完成。

8、A13、A14屋面光伏支架檩条安装，屋面光伏组件安装。

安全文明施

工情况

1、施工屋面发现大量烟头，要求对进场工人进行安全三级教育（进行中），

杜绝在工作区域吸烟。

2、施工现场工人及带班人员安全帽佩戴不规范。

3、施工现场个别上人爬梯螺栓松动、不牢固，要求施工单位整改。

3、现场应按照安全文明施工标准挂设齐全安全标识、标牌。

施工质量

1、电缆桁架加工过程中个别位置焊缝焊渣清理不彻底，已按照监理程序下

达监理通知单，闭环整改完毕。

2、电缆井砌筑，经我方监理巡视发现砌筑砖块未经过水浸泡就开始砌筑，

造成砌筑砖块沾灰面积不符合规范要求，灰缝不饱满。

3、电缆桥架进场材料报验不及时，且原材料镀锌不符合图纸设计要求，已

按照监理程序下达监理通知单位，要求施工单位退场处理。

设备材料进

场情况

1、预制块到场。

2、电缆桥架到货。

3、PE管进场。

4、玻璃夹砂管进场。

收发文情况 会议纪要一份、监理通知单四份。



电缆桁架加工、制作焊接气泡多、焊渣不清理 外线低压电缆开挖隐蔽验收

屋面桁架梁化学植筋钻孔隐蔽验收 现场安全检查设备无接地、临时用电不规范


