


常州正衡电力工程监理有限公司

山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

工程名称 山东临沂华东有色金属城8.2MWp

分布式并网光伏发电项目

建设单位 新德（临沂）新能源有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位 山东和盛电气有限公司

本周施工内

容及进度

1、光伏支架基础混凝土预制块共计(4700)块，完成（3800）块，完成量（81）%
2、支架安装完成（1225）组，（7.5）MWP，完成总量（93）%。

3、组件安装完成（1225）组，（7.5）MWP，完成总量（93）%。

4、汇流箱安装完成（127）台，完成总量（5）台，完成总量（0.04）%。

5、箱变、逆变器基础总计（14）基，开挖完成(14)基，砌筑完成（14）基，土

方回填（14）基。箱变安装（7）台、逆变器安装（7）组，箱变及逆变器安装

总量（100）%。

6、外线低压电缆玻璃夹砂管共计（1.4）公里，完成总量（100）%，检查井（30）
个，完成总量（100）%。

7、光伏电缆桥架（20）个屋面，已完成（80）米，完成（10）%。

8、箱式开关站基础（1）基，完成总量（90）%。

安全文明施

工情况

1、施工屋面发现大量烟头，要求对进场工人进行安全三级教育（进行中）\\
杜绝在工作区域吸烟。

2、施工现场工人高空作业安全带佩戴不规范。

3、现场应按照安全文明施工标准挂设齐全安全标识、标牌。

施工质量

1、电缆桥架接地铜排未套管，易腐蚀。

2、屋面光伏支架部分螺栓未紧固，且未安装螺帽。

3、屋面光伏组件安装中压块不密实，边压块个别未固定，光伏组件连接线

随意丢放。

4、屋面光伏支架倾斜严重。

5、电缆桥架支撑应尽快安装，防止安装完成的桥架弯曲、变形。

6、部分光伏组件的连接线未采取保护措施。

设备材料进

场情况

1、预制块到场。

2、电缆桥架到货。

3、PE管进场。

4、汇流箱进场。

收发文情况



光伏组件连接线未采取固定保护措施 检查雨雪天气后光伏支架倾

斜

电缆桥架接地铜排未加设套管 光伏组件安装边压块个别螺栓未紧固


