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项目： 长葛中盛清洁能源 3.8 MW光伏发电项目 填报周期： 2017年 02月 20日—02月 26日

一、项目总体建设进度汇总：

1、物流园：

a.接入申请仍未得到批复，相关电气设备采购问题受影响；

b.光伏组件件已全部到货，部分已吊运到屋面上，近期厂区内并无施工。

2、食业园：

a.暂定 3.15并网，至本周末，物料车间、低温肉制品车间、熟肉车间和低温冷藏室车间屋面光伏

板安装工作已结束；

b.熟肉车间、屠宰车间和低温冷藏室车间屋面的接地工作仍未完工；

c.熟肉车间屋面水泥墩定位找正和支架安装工作仍有 30%未完成，桥架还剩 40%的量待完成；

d.目前各屋面只有低温肉制品车间的电缆放线工作基本结束，其他屋面因队伍人员数量与专业技术

人员缺乏，电缆敷设工作受到严重滞后。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、支架及组件安装
a.食业园屠宰车间支架安装完成 10%，累计完成 70%；

b.食业园熟肉车间与低温冷藏室车间已全部完成光伏板的安装工作。

2、汇流箱、逆变器
a.食业园低温肉制品车间完成两台汇流箱的接线工作；

b.食业园熟肉车间安装固定逆变器台

3、防雷接地 食业园物料库车间屋面已全部完成接地扁钢的焊接工作。

4、电缆敷设 食业园厂内通讯电缆的放线工作基本完成。

5、设备到货
两厂区的光伏组件已全部到货，食业园的桥架材料仍缺，分包采购不及

时 ，互感器因变比一事仍在沟通采购中。

6、人员/机械情况
分包队伍人员进场极为缓慢，尤其缺乏技术水平高的电气施工人员，现场

时常无带队人员在场，工作效率低。

7、其它 食业园三个接入点的并网停电方案已上报厂家待审中。

三、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问题 分包队伍人员数量与质量问题突出

未解决的协调问题解决进

展

敦促总包竭尽全力，加强与分包方上层的沟通，增加有专业技术的电气施

工人员进场。

五、下周计划主要工作内容

1、防雷接地 食业园熟肉车间、低温冷藏室和屠宰车间屋面焊接防雷接地。

2、电缆桥架安装 食业园屠宰车间完成剩余工作量。

3、电缆放线 食业园熟肉车间、屠宰车间和低温冷藏室车间屋面开始放电缆。

4、组件区域工程 食业园屠宰车间组件安装工作完成 60%。



常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

第 2 页 共 2 页

5、汇流箱、逆变器安装 食业园熟肉车间、屠宰车间和低温冷藏室车间屋面全部安装就位。

6、其他 无
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