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项目：长葛中盛清洁能源 3.8 MW 光伏发电项目 填报周期：2016 年 12 月 22 日--12 月 28 日

一、项目总体建设进度汇总：

物流园：

A 冷库：支架安装完成 9 个方阵，共完成 70 个方阵，累计完成工作量的 93.3% ，水泥墩修补 20

个，共计完成 40 个，累计完成工作量的 2.8%。

B 冷库：支架安装完成工作量的 100%，防雷接地焊接完成工作量的 100%。

果蔬车间： 支架安装完成工作量的 100%，防雷接地焊接完成工作量的 100%。

食业园南区：

3万吨热肉加工车间：支架安装完成。防雷接地焊接完成 50%。

低温冷藏库：支架安装完成，斜拉杆安装完成 30%， 防雷接地焊接完成总量的 30%。

低温肉制品车间：支架安装完成，防雷接地焊接完成。

物料库：前后立柱拼装完成，前后立柱安装完成 55 组，累计完成总量 10.7%。

屠宰车间：前后立柱拼装完成 400 组，累计完成总量 39%，铺设水泥沙浆隔离层（铺设钢丝网片）

600 个，累计完成总量 24%，水泥墩吊运完成 500 块，累计完成总量 20.2%。

二、项目管理情况：

1.业主对现场的视察频率较低，对现场的施工状况不够关心；

2.我监理方未能积极编制监理规划及项目文件，资料缺太多，总包上报资料亦缺失太多，已催

促；

3.总包对现场施工队伍的管控能力不足，导致施工有些混乱。
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