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项目：湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电

项目
填报周期：2017 年 05 月 07 日--05 月 14 日

一、本周工程建设进度汇总：

项目 建材区 陶瓷 A 陶瓷 B 石材区

组件安装 / 30% / 15%

交流电缆敷

设
/ 30% / /

接地 90% / 50% 10%

注 “/”表示无施工

本周现场已全面复工，施工人员 38 人左右，主要分四块施工，建材和陶瓷 B接地焊接、

石材区组件安装、陶瓷 A区组件安装和陶瓷 A区至仓储区电缆敷设工作。以目前的进度看，

5.30 并网节点难以实现。

二、项目管理情况：

1.日常巡检时加强对石材区组件安装工作的重视，尤其是施工安全和严禁踩踏组件方

面；

2.因业主不在现场，代表甲方向总包方积极催促工程进度和分包方加人问题。
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