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项目：湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电

项目
填报周期：2017 年 05 月 29 日--06 月 04 日

一、本周工程建设进度汇总：

项目 陶瓷 A 石材区

组件安装 / 100%

交流电缆敷

设
/ 60%

桥架 50% 45%

注 “/”表示无施工

本周现场施工人员 20 人左右，现场因缺中压块、边压块和光伏直流电缆，导致陶瓷 A

区仅有接地施工，接近于停工状态。石材区屋面亦无施工，仅地面敷设交流电缆。陶瓷 A

与石材区部分配电间进线处需钻孔，湾田未同意，相关事宜仍在沟通中。

二、项目管理情况：

1.本周召开一次进度协调会，并网送电节点再被推后至 6月 15 日；

2.石材区正式开始垂直桥架制作工作，监理方已对现场脚手架施工进行安全检查，情况

良好；

3.针对现场施工进度的关键节点进行把控，及时向业主方反馈，以此推进工程进度的展

开。

填报人： 寻加武 审核人： 时间： 2017 年 06 月 04 日


