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2017年20期

项目：湾田国际建材城10MW分布式光伏发

电项目

填报周期：2017年06月19日--06月25

日

一、本周工程建设进度汇总：

本周施工天数仅三天，因工程款问题停工一天，连续阴雨天气停工3天，因而现场所

完成工程量较少。

具体施工如下：陶瓷A区完成剩余光伏直流电缆放线工作、石材区完成配电间交流电

缆钻孔进线与各屋面部分光伏电缆的放线工作。因MC4接头缺件原因，陶瓷A、B与石材

区各屋面的相关接头接线工作受影响，暂无法开展。

关于影响本项目并网一事的低压母联问题，本周亦无此事件的最新进展信息反馈。

本周现场施工人员16人左右。

二、项目管理情况：

1.本周召开一次进度协调会，630已不可能完成并网送电；

2.继续督促总包方补报前期资料和过程验收资料；

3.针对现场施工进度的关键节点进行把控，及时向业主方反馈，以此推进工程进度的展

开。
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