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项目：湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电

项目
填报周期：2017 年 07 月 07 日--07 月 13 日

一、本周工程建设进度汇总：

本周施工天数七天。因每天施工人数较少，所以现场完成工程量较少

具体施工如下：陶瓷区 MC4 接头接线工作基本完成。

关于影响本项目并网一事的低压母联问题，本周亦无此事件的最新进展信息反馈。

本周现场施工人员 5人左右。

二、项目管理情况：

1.日常巡检中发现接地焊接焊点未做防腐处理，已向施工方提出并整改；现场施工人员

安全意识较弱，应加强对施工人员的安全教育。

2.继续督促总包方补报前期资料和过程验收资料；

3.针对现场施工进度的关键节点进行把控，及时向业主方反馈，以此推进工程进度的展

开。
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