
湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目周报
2017 年 23 期

项目：湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电

项目
填报周期：2017 年 07 月 14 日--07 月 20 日

一、本周工程建设进度汇总：

本周施工天数六天。施工人数较上周有所增加，但因天气炎热高温，每天施工时间较

短，所以工程进度缓慢。

具体施工如下：陶瓷区屋面基本完成，计划于 24 日前完成石材区屋面接线工作。

关于影响本项目并网一事的低压母联问题，于下周周一将由中盛、威盛、湾田国际物

业、供电局协商，如协商成功，则在短期内可准备并网工作。

本周现场施工人员 9人左右。

二、项目管理情况：

1.日常巡检中发现施工过程中常有施工人员因天气炎热不带安全措施现象，已出相对应

的安全通知单。

2.继续督促总包方补报前期资料和过程验收资料；

3.针对现场施工进度的关键节点进行把控，及时向业主方反馈，以此推进工程进度的展

开。
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