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2017 年？期

项目：湾田国际 10MW 分布式光伏发电项目 填报周期：2017 年 04 月 17 日--04 月 23 日

一、项目总体建设进度汇总：

项目 建材区 仓储区 陶瓷 A 陶瓷 B 石材区

支架安装 100% 100% 100% 100% 100%

组件安装 100% 90% 0 80% 0

光伏电缆敷

设
100% 80% 0 0 0

逆变器、汇流

箱安装
100% 70% 40% 100% 10%

交流电缆敷

设
100% 0 10% 70% 0

并网柜安装 80% 50% 50% 50% 50%

通讯安装 50% 0 0 0 0

因近期园区物业要求停工，现场的设备吊装工作、电气类施工被暂停，目前仍未接到

复式通知，现场安装类的活已接近结束，人员逐渐减少。

二、项目管理情况：

1.确认合同延期并续签一事，暂不撤离项目；

2.审查总包各项资料，督促其编制强条与验评表；

3.因光伏电缆主线路走线问题下发停工单和联系单，要求总包按甲方要求使用桥架代替

PVC 软管；

4.工程因园区物业方面要求，仍处在半停工状态，近期因工程款支付不及时影响，工程

有陷于短暂全面停工的风险。
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