
光伏项目工作周报

一、 本周概况：石材区与仓储区屋顶导轨铺设、扁钢接地焊接、电缆沟开挖

与预埋

二、 本周完成情况【12 月 10 日-12 月 16 日】

序号 工作内容 完成时间 责任人

1 石材区 B7 彩钢棚屋顶导轨铺设完工 2016.12.8 肖颖曦

2 石材区 B3 及 B5 彩钢棚屋顶导轨铺设已完工 2016.12.11 肖颖曦

3 石材区 B2 彩钢棚屋顶导轨铺设已完工 2016.12.13 肖颖曦

4 仓储区 A·B两栋彩钢棚屋顶导轨铺设已完工 2016.12.11 李登鹏

5 石材区 B7 已破路 200 米 2016.12.14 肖颖曦

6 水泥墩浇筑完成（5000）基，(总量 6148 基） 2016.12.15 王辉

7 石材区电缆沟开挖 200 米 2016.12.15 肖颖曦
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三、工作总进度

序 号 工 作 内 容

1 石材区导轨共计（4740）个/根，完成（2740）个/根，完成总量（50）%

2 仓储区导轨共计（3802）个/根，完成（3802）个/根，完成总量（100）%

3 石材区组件安装完成（0）MWp（总量按 3.58MWp 计算），完成总量（0）%

4 仓储区组件安装完成（0）MWp（总量按 2.81MWp 计算），完成总量（0）%

5 石材区并网发电（0）MWp（按总容量 3.58MWp 计算），完成总量（0）%

6 仓储区支架安装完成（0）MWp(总量按 2.81MWp 计算），完成总量（0）%

7 石材区支架安装完成（0）MWp(总量按 3.58MWp 计算），完成总量（0）%



8 建材 A区水泥墩，浇筑完成（4000）基， 完成总量（85）%

9 仓储区并网发电（0）MWp（按总容量 2.81MWp 计算），完成总量（0）%

10 建材 A区支架安装完成（0）MWp(总量按 1.07MWp 计算），完成总量（0）%

11 建材 A区组件安装完成（0）MWp（总量按 1.07MWp 计算），完成总量（0）%

12 建材 A区并网发电（0）MWp（按总容量 1.07MWp 计算），完成总量（0）%

13 陶瓷区支架安装完成（0）MWp(总量按 2.65MWp 计算），完成总量（0）%

14 陶瓷区组件安装完成（0）MWp（总量按 2.65MWp 计算），完成总量（0）%
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本周遗留问题及解决方案：

序 号 内 容 原 因 解 决 方 案 负 责 人

1
安全情况未得到重视，提高施

工区安全意识

未设立标示、标牌、上

下爬梯配带安全绳索

下周例会后全部

解决
王方志

2 石材区电缆预埋 与厂家协调不周 尽快解决 陶小波

四、下周工作计划【12 月 9 日-12 月 13 日】

序号 工作任务 计划完成时间 责任人 备注

1 石材区 B7 电缆预埋 2016.12.18 肖颖曦

与厂商协调

中，具体时间

以完工为准

2 石材区 B2、B3 及 B5 破路 2016.12.19
肖颖曦 具体时间以完

工为准

3 仓储区 B栋彩钢棚屋顶扁钢接地焊接 2016.12.17 李登鹏



4 石材区 B7，B2、B3 及 B5 桥架安装 2016.12.18 肖颖曦

5 仓储区 A.B 两栋桥架安装 2016.12.18 李登鹏

6 石材区 B3 及 B5、B2 破路 2016.12.18 肖颖曦

7 建材 A区水泥墩到达 2016.12.15 王辉 浇筑进行中

8 陶瓷区水泥墩到达 2016.12.15 王辉 浇筑进行中
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五、存在的困难及需要协调的问题

序 号 内 容 责 任 人

1 组件发货进度过慢，影响施工进度 王天金

2 石材区彩钢棚屋顶修补 肖颖曦

3 逆变器交付时间未定，影响施工进度 王天金

4 石材区电缆沟开挖与电缆预埋 陶小波
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六、工作图片：






