
光伏项目工作周报

一、 本周概况：电缆沟开挖与预埋、建材区支架安装、电气设备到场与安装

计划

二、 本周完成情况【12 月 30 日-01 月 05 日】

序号 工作内容 完成时间 责任人

1 石材区彩钢棚屋顶接地扁铁焊接完工 2016.12.29 肖颖曦

2 陶瓷区水泥墩上顶与摆放完成 50% 2016.12.28 李登鹏

3 石材区 B2 路面恢复完成 2017.01.02 肖颖曦

4 仓储区 A·B两栋彩钢棚屋顶导轨铺设已完工 2016.12.11 李登鹏

5 建材区支架安装 80% 2017.01.03 李登鹏

6 陶瓷区电缆沟开挖完成 2017.01.02 李登鹏

7 石材区电缆井完工 2017.01.02 肖颖曦
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三、工作总进度

序 号 工 作 内 容

1 石材区导轨共计（4740）个/根，完成（4740）个/根，完成总量（100）%

2 仓储区导轨共计（3802）个/根，完成（3802）个/根，完成总量（100）%

3 石材区组件安装完成（0）MWp（总量按 3.58MWp 计算），完成总量（0）%

4 仓储区组件安装完成（0）MWp（总量按 2.81MWp 计算），完成总量（0）%

5 石材区并网发电（0）MWp（按总容量 3.58MWp 计算），完成总量（0）%

6 仓储区支架安装完成（0）MWp(总量按 2.81MWp 计算），完成总量（0）%

7 石材区支架安装完成（0）MWp(总量按 3.58MWp 计算），完成总量（0）%



8 建材 A区及陶瓷区水泥墩，浇筑完成（6148）基， 完成总量（100）%

9 仓储区并网发电（0）MWp（按总容量 2.81MWp 计算），完成总量（0）%

10 建材 A区支架安装完成（0.8）MWp(总量按 1.07MWp 计算），完成总量（80）%

11 建材 A区组件安装完成（0）MWp（总量按 1.07MWp 计算），完成总量（0）%

12 建材 A区并网发电（0）MWp（按总容量 1.07MWp 计算），完成总量（0）%

13 陶瓷区支架安装完成（0）MWp(总量按 2.65MWp 计算），完成总量（0）%

14 陶瓷区组件安装完成（0）MWp（总量按 2.65MWp 计算），完成总量（0）%

15 石材区电缆沟开挖与回填完成（400）米（总量按 450 米计算），完成总量（80）%

16 陶瓷区电缆沟开挖与回填完成（450）米（总量按 450 米计算），完成总量（100）%
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本周遗留问题及解决方案：

序 号 内 容 原 因 解 决 方 案 负 责 人

1
建材和陶瓷并网配电间，双电

源供电。
不符合规定 尽快协调 陶小波

2 陶瓷区部分支架镀锌层破损 生产质量 尽快解决 陶小波

四、下周工作计划【01 月 06 日-01 月 12 日】

序号 工作任务 计划完成时间 责任人 备注

1 仓储区 A.B 两栋桥架安装 2017.01.09 陶小波

2 陶瓷区道路恢复 2017.01.09 陶小波

3 建材区支架安装完工 2017.01.10 陶小波

4 建材区桥架安装 2017.01.11 陶小波

5 陶瓷区配电间基础做好 2017.01.10 陶小波
具体时间以完

工为准



6 建材区配电间基础做好 2017.01.12 陶小波

7 陶瓷区水泥墩上顶与摆放 2017.01.12 陶小波
具体时间以完

工为准

8 陶瓷区支架安装开始 2017.01.12 陶小波

9 石材区配电间基础做好 2017.01.12 肖颖曦

10 石材区并网柜安装 2017.01.12 肖颖曦
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五、存在的困难及需要协调的问题

序 号 内 容 责 任 人

1 建材和陶瓷并网配电间，双电源供电，不符合规定。 陶小波
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六、工作图片：


