


工程名称：长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

二、 主要监理工作

1、监理单位要求施工单位进场所需要提交的资料进行汇集，施

工单位尽快报审；

2、对施工现场的作业进行安全管控，对违反安全规范的操作行

为予以制止。

3、检查施工现场安全防护，排查安全隐患，对存在安全隐患的，
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施工单位 序号 分项工程 施工内容 已完成工程量

中设无锡机

械设备工程

有限公司

本周作业安排

1 屋面工程 屋面找坡施工 找坡施工完成

2 接地焊接
开关站电缆沟内接地焊

接
接地焊接完成

3 组件接地导线安装
1#、3#厂房组件接地导

线安装

1#、3#厂房组件接地导线

安装完成

下周作业安排

1 墙体砌筑 开关站墙体砌筑 墙体全部砌筑完成

2 电缆敷设 主电缆敷设完成 所有电缆敷设完成

3 桥架安装 主桥架安装完成 所有桥架安装完成

4 抹灰工程 开关站墙体抹灰 抹灰工程全部完成

5 组件接地导线安装
2#厂房组件接地导线安

装

2#厂房组件接地导线安装

完成

6
逆变器、汇流箱遮阳板

安装

1#、2#、3#逆变器、汇

流箱遮阳板安装
1#、2#、3#全部安装完成



及时要求施工单位进行整改，确保不发生安全事故；

4、督促施工单位加强现场施工进度的管控，及时上报后期工期

计划及材料设备的到厂计划。

三、 工程存在的问题及建议

1、施工资料报审滞后，施工单位需尽快进行报审；

2、施工进度现已滞后，施工单位需采取措施保证施工进度；

3、屋面到开关站的主桥架电缆尽快施工，开关站设备尽快进场，

避免影响施工进度；

4、开关站屋面找坡施工时，临边洞口未做防护，存在严重安全

隐患，已要求施工单位及时进行了整改；

四、下周监理工作安排

1、 加强施工进度的管控，要求施工单位严格按照施工进度计划

进行施工；

2、对开关站装饰装修进行重点检查，并做好平行检验记录，严

把工程质量关，确保好工程质量。

3、对主桥架电缆施工时进行重点监控，要求施工单位做好安全

防护，严禁发生安全事故；

4、严格要求施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除

各种因质量造成的安全隐患。

5、督促施工单位及时上交施工资料报验。

五、现场施工情况



开关站电缆沟接地焊接 3#厂房组件接地导线安装

开关站垃圾清理 开工站屋面找坡施工
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